
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇO 

FINAL (R$)
15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS 135 DIAS 150 DIAS         165 DIAS        180 DIAS         195 DIAS         

ENTREGA 
FINAL

APROVAÇÕES

4.800,00 2.400,00 2.400,00
100,00% 50,00% 50,00%

9.406,82        4.703,41     1.881,36   2.822,05     1.881,36             
100% 50,00% 20,00% 30,00%

1.250,00 625,00 625,00
100,00% 50,00% 50,00%
1.250,00 625,00 625,00
100,00% 50,00% 50,00%
5.401,40 5.401,40
100,00% 100,00%
4.766,95 2.383,48 2.383,48
100,00% 50,00% 50,00%
8.906,23 4.453,12 4.453,12
100,00% 50,00% 50,00%

4.794,99 2.397,50 959,00 1.438,50 959,00
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
1.250,00 625,00 250,00 375,00 250,00
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
1.491,48 745,74 745,74
100,00% 50,00% 50,00%
1.300,00 650,00 650,00
100,00% 50,00% 50,00%
1.250,00 625,00 625,00
100,00% 50,00% 50,00%
2.283,02 1.141,51 1.141,51
100,00% 50,00% 50,00%
1.687,73 843,87 337,55 506,32 337,55
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
1.687,73 843,87 337,55 506,32 337,55
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
1.277,24 638,62 255,45 383,17 255,45
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%

100,00%
1.250,00 625,00 625,00

50,00% 50,00%
1.275,61 637,81 255,12 382,68 255,12
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
1.300,00 650,00 650,00 260,00
100,00% 50,00% 50,00%

1.080,00 540,00 540,00
100,00% 50,00% 50,00%
270,00 135,00 135,00

100,00% 50,00% 50,00%
1.625,00 812,50 325,00 487,50 325,00
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
2.550,00 1.275,00 1.275,00
100,00% 50,00% 50,00%

20 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE

18.1
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

18.2
PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA 
SURTOS (MPS)

19 PROJETO GLP/GN

16
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO E PÂNICO

17 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA

18
PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (PDA)

14 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

15 PROJETO DE IRRIGAÇÃO 

15.1 ÁREAS VERDES/JARDINS

11 PROJETO CLIMATIZAÇÃO 

12 PROJETO HIDRÁULICO

13 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS

8 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 

9 PROJETO CFTV

10 PROJETO SONORIZAÇÃO

7 PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

7.1 PROJETO ELÉTRICO  

7.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA

4 PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS

5
PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E 
HORIZONTAL

6 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES

2 PROJETO DE URBANIZAÇÃO

3 PROJETO DE PAISAGISMO

ARQUITETURA DE OBRAS EXISTENTES1.2

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E  COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA PARA  REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 4ª DELEGACIA 
METROPOLITANA DE ARACAJU/SE.

1 PROJETO DE ARQUITETURA 

1.1 MAQUETE ELETRÔNICA

1



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇO 

FINAL (R$)
15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS 135 DIAS 150 DIAS         165 DIAS        180 DIAS         195 DIAS         

ENTREGA 
FINAL

APROVAÇÕES

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E  COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA PARA  REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 4ª DELEGACIA 
METROPOLITANA DE ARACAJU/SE.

1.350,00 675,00 675,00
100,00% 50,00% 50,00%
2.500,00 1.250,00 1.250,00 500,00
100,00% 50,00% 50,00%
1.400,00 700,00 280,00 420,00
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
4.766,68 2.383,34 953,34 1.430,00
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%

Sub-Total 72.170,88 5.401,40 5.953,41 9.415,93 6.788,61 9.418,48 9.170,92 9.180,94 2.556,36 3.633,34 10.651,54 72.170,88
Aprovações de Projetos 5.361,03 5.361,03

TOTAL GERAL 77.531,91 5.401,40 5.953,41 9.415,93 6.788,61 9.418,48 9.170,92 9.180,94 2.556,36 3.633,34 10.651,54 77.531,91

23 PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

24
ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA 
OBRA

21 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL

22 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

2


