
CRONOGRAMA DE  ENTREGA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
      30 DIAS            

(1ª 
ENTREGA)

     60 DIAS           
(2ª 

ENTREGA)

       90 DIAS         
(3ª 

ENTREGA)

       105 
DIAS         (4ª 
ENTREGA)

       120 
DIAS         (5ª 
ENTREGA)

       135 
DIAS         (6ª 
ENTREGA)

       150 
DIAS         (7ª 
ENTREGA)

      165 DIAS         
(8ª 

ENTREGA)

       180 DIAS         
(9ª 

ENTREGA)

   ENTREGA     
FINAL        

(10ª 
ENTREGA)

1 PROJETO DE ARQUITETURA 
1.1 MAQUETE ELETRÔNICA
1.2 ARQUITETURA DE OBRAS EXISTENTES
2 PROJETO DE URBANIZAÇÃO
3 PROJETO DE PAISAGISMO
4 PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS

5
PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E 
HORIZONTAL

6 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES
7 PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

7.1 PROJETO ELÉTRICO  
7.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA
8 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 
9 PROJETO CFTV
10 PROJETO SONORIZAÇÃO
11 PROJETO CLIMATIZAÇÃO 
12 PROJETO HIDRÁULICO
13 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS
14 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL
15 PROJETO DE IRRIGAÇÃO 

15.1 ÁREAS VERDES/JARDINS

16
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
E PÂNICO

17 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA

18
PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (PDA)

18.1
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

18.2
PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA 
SURTOS (MPS)

19 PROJETO GLP/GN
20 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE
21 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL
22 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
23 PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

24 ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA 
OBRA

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E  COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA PARA  REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA 4ª DELEGACIA METROPOLITANA DE ARACAJU/ SE.
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