CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ELABORAGCAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA PARA REFORMA E AMPLIAGAO DA 42 DELEGACIA
METROPOLITANA DE ARACAJU/SE.

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS FI;ZI_E%I%) 15 DIAS | 30 DIAS| 45DIAS | 60 DIA§ 75DIAS | 90 DIAS 105DI& | 120 DIAS | 135DIAS | 150 DIAS | 165 DIAS | 180 DIAS | 195 DIAS E’\;TI\TAI«ELGA APROVAGOES
1 |PROJETO DE ARQUITETURA
A 4.800,00 2.400,00 2.400,00
1.1 |MAQUETE ELETRONICA 100,00% 50,00% 50,00%
9.406,82 4.703,41 1.881,36 2.822,05] 1.881,36
1.2 |ARQUITETURA DE OBRAS EXISTENTES 100% 50,00% 20,00% 30,00%
% 1.250,00 625,00 625,00
2 |PROJETO DE URBANIZACAO 100,00% 50,00% 50,00%
1.250,00 625,00 625,00
3 |PROJETO DE PAISAGISMO 100,00% 50,00% 50,00%
. 5.401,40 5.401,40
4 |PROJETO DE ESTUDOS GEOTECNICOS 100,00% 100,00%
5 PROJETO DE SINALIZAGAO VERTICAL E 4.766,95 2.383,48 2.383,48
HORIZONTAL 100,00% 50,00% 50,00%
~ 8.906,23 4.453,12 4.453,12
6 [PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDACOES 100,00% 50,00% 50,00%
7 |PROJETO ELETRICO E ILUMINAGAO EXTERNA
- 4.794,99 2.397,50 959,00 1.438,5(0 959,00
7.1 |PROJETO ELETRICO 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
~ 1.250,00 625,00 250,00 375,00 250,00
7:2 | ILUMINAGAO EXTERNA 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
1.491,48 745,74 745,74
8 [PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 100,00% 50,00% 50,00%
1.300,00 650,00 650,00
9 |PROJETOCFTV 100,00% 50,00% 50,00%
~ 1.250,00 625,00 625,00
10 |PROJETO SONORIZACAO 100,00% 50,00% 50,00%
% 2.283,02 1.141,51 1.141,51
11 |PROJETO CLIMATIZACAO 100,00% 50,00% 50,00%
5 1.687,73 843,87 337,55 506,32 337,55
12 |PROJETO HIDRAULICO 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
< 1.687,73 843,87 337,55 506,32 337,55
13 |PROJETO ESGOTOS SANITARIOS 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
1.277,24 638,62 255,45 383,17 255,45
14 |PROJETO DRENAGEM PLUVIAL 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
15 |PROJETO DE IRRIGACAO 100,00%
< 1.250,00 625,00 625,00
15.1 | AREAS VERDES/JARDINS 50,00% 50,00%
16 PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A 1.275,61 637,81 255,12 382,68 255,12
INCENDIO E PANICO 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
P < 1.300,00 650,00 650,00 260,00
17 |RELATORIO ANALISE DE RISCO - PDA 100,00% 50,00% 50,00%
18 PROJETO DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (PDA)
181 PROJETO DE SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA 1.080,00 540,00 540,00
"~ |DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 100,00% 50,00% 50,00%
18.2 PROJETO DE MEDIDA DE PROTEGAO CONTRA 270,00 135,00 135,00
" |SURTOS (MPS) 100,00% 50,00% 50,00%
1.625,00 812,50 325,00 487,50 325,00
19 |PROJETO GLP/GN 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
P 2.550,00 1.275,00 1.275,00
20 |RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE 100,00% 50,00% 50,00%
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ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS FIEiII_E%R%) 15 DIAS| 30 DIAS| 45DIAS | 60 DIA§ 75DIAS | 90 DIAS 105DIS | 120 DIAS| 135DIAS | 150 DIAS | 165 DIAS | 180 DIAS | 195 DIAS E’\":TEAEFA APROVAGOES
% 1.350,00 675,00 675,00
21 |PROJETO COMUNICACAO VISUAL 100.00% 50,00% 50,00%
. 2.500,00 1.250,00 1.250,00 500,00
22 |PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS 100.00% 50,00% 50.00%
M 1.400,00 700,00 280,00 420,00
23 |PROJETO COMPATIBILIZAGAO DE PROJETOS 100.00% 50,00% 20,00% 30.00%
24 ORGAMENTO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DA |  4.766,68 2.383,34 953,34 1.430,00
OBRA 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
Sub-Total 72.170,88 5.401,40 5.953,41 9.41593  6.788,61 9.418/48 17002 9.180,94 2.556,3 3.633,34  10.651/54 72.170,8]
Aprovagdes de Projetos 5.361,03 5.361,03
TOTAL GERAL 77.531,9 5.401,4 5.953,4: 9.415,9! | 6.788,6: | 9.418,4t 9.170,9: 9.180,9: | 2.556,3( | 3.633,3« | 10.651,5 77.531,9




