CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ELABORAGAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO PRESIDIO MILITAR DE SERGIPE- PM/SE.

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS FI;ZI_E%I%) 15 DIAS | 30 DIAS| 45DIAS | 60 DIA§ 75DIAS | 90 DIAS 105DI& | 120 DIAS | 135DIAS | 150 DIAS | 165 DIAS | 180 DIAS | 195 DIAS E’\;TI\TAI«ELGA APROVAGOES
12.607,0! 6.303,5: 6.303,5:
1 |LEVANTAMENTO CADASTRAL 50.00% 50.00%
2 |PROJETO DE ARQUITETURA
41.675,83 20.837,92 8.335,17 12.502,75 8.335,17
2.1 |ARQUITETURA DE OBRAS EXISTENTES 100,00% 50.00% 20,00% 30,00%
A 4.800,00 2.400,00 2.400,00
2.2 [MAQUETE ELETRONICA 100,00% 50,00% 50,00%
% 1.583,22 791,61 791,61
3 [PROJETO DE URBANIZACAO 100,00% 50,00% 50,00%
2 PROJETO DE SINALIZAGAO VERTICAL E 4.766,95 2.383,48 2.383,48
HORIZONTAL 100,00% 50,00% 50,00%
5 PROJETO RECUPERAGAO ESTRUTURAL DE 25.156,20 12.578,10 12.578,10Q
CONCRETO COM REFORCO 100,00% 50,00% 50,00%
6 |PROJETO ELETRICO E ILUMINAGAO EXTERNA
- 18.664,28 9.332,14 3.732,86 5.599,2§ 3.732,86
6.1 |PROJETO ELETRICO 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
= 1.250,00 625,00 250,00 375,00 250,00
6.2 | ILUMINAGAO EXTERNA 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
5.854,32 2.927,16 2.927,16
7 |PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 100,00% 50,00% 50,00%
3.419,85 1.709,93 1.709,93
8 |PROJETOCFTV 100,00% 50,00% 50,00%
% 3.419,85 1.709,93 1.709,93
9 [PROJETO SONORIZACAO 100,00% 50,00% 50,00%
~ 9.100,29 4.550,15 4.550,15
10 |PROJETO CLIMATIZACAO 100,00% 50,00% 50,00%
5 6.549,89 3.274,95 1.309,98 1.964,97 1.309,98
11 |PROJETO HIDRAULICO 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
< 6.549,89 3.274,95 1.309,98 1.964,97 1.309,98
12 |PROJETO ESGOTOS SANITARIOS 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
4.166,39 2.083,20 833,28 1.249,92 833,28
13 |PROJETO DRENAGEM PLUVIAL 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
14 PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A 10.172,61 5.086,31 2.034,52 3.051,78 2.034,52
INCENDIO E PANICO 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
< < 1.300,00 650,00 650,00 260,00
15 |RELATORIO ANALISE DE RISCO - PDA 100,00% 50,00% 50,00%
16 PROJETO DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (PDA)
16.1 PROJETO DE SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA 3.361,89 1.680,95 1.680,95
"~ |DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 100,00% 50,00% 50,00%
16.2 PROJETO DE MEDIDA DE PROTEGAO CONTRA 840,47 420,24 420,24
" |SURTOS (MPS) 100,00% 50,00% 50,00%
1.625,00 812,50 325,00 487,50 325,00
17 |PROJETO GLP/GN 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
< 2.550,00 1.275,00 1.275,00
18 |RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE 100,00% 50,00% 50,00%
% 1.825,85 912,93 912,93
19 |PROJETO COMUNICACAO VISUAL 100,00% 50,00% 50,00%
: 2.900,00 1.450,00 1.450,00 580,00
20 |PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS 100,00% 50,00% 50,00%
~ 2.898,18 1.449,09 579,64 869,45
21 |PROJETO COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS 100,00% 50,00% 20.00% 30,00%




CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ELABORAGAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO PRESIDIO MILITAR DE SERGIPE- PM/SE.

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS Flilill_z((;l‘\%) 15 DIAS| 30 DIAS| 45DIAS | 60 DIA§ 75DIAS | 90 DIAS 105DIS | 120 DIAS| 135DIAS | 150 DIAS | 165 DIAS | 180 DIAS | 195 DIAS E’\":TEAEEA APROVAGOES
22 ORGAMENTO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DA | 15.491,41 7.745,71 3.098,28  4.647,42
OBRA 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
Sub-Total 192.529,45 6.303,54 27.933,07 21.98941 20.443,20 1P320 26.928,51| 21.471,89 9.248,10 6.077,02  34.813,04 29245
Aprovagdes de Projetos 18.970,79 18.970,79
TOTAL GERAL 211.500,2 6.303,5 27.933,0 21.989,4 | 20.443,21| 17.320,9: | 26.928,5 | 21.471,8 | 9.248,1( | 6.077,9. | 34.813,0. 211.500,2




