

CRONOGRAMA DE ENTREGA

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO PRESÍDIO MILITAR DE SERGIPE- PM/SE.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS (1ª ENTREGA)	60 DIAS (2ª ENTREGA)	90 DIAS (3ª ENTREGA)	105 DIAS (4ª ENTREGA)	120 DIAS (5ª ENTREGA)	135 DIAS (6ª ENTREGA)	150 DIAS (7ª ENTREGA)	165 DIAS (8ª ENTREGA)	180 DIAS (9ª ENTREGA)	ENTREGA FINAL (10ª ENTREGA)
1	LEVANTAMENTO CADASTRAL										
2	PROJETO DE ARQUITETURA										
2.1	ARQUITETURA DE OBRAS EXISTENTES										
2.2	MAQUETE ELETRÔNICA										
3	PROJETO DE URBANIZAÇÃO										
4	PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E										
5	PROJETO RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE CONCRETO COM REFORÇO										
6	PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA										
6.1	PROJETO ELÉTRICO										
6.2	ILUMINAÇÃO EXTERNA										
7	PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO										
8	PROJETO CFTV										
9	PROJETO SONORIZAÇÃO										
10	PROJETO CLIMATIZAÇÃO										
11	PROJETO HIDRÁULICO										
12	PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS										
13	PROJETO DRENAGEM PLUVIAL										
14	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO										
15	RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA										
16	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS										
16.1	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)										
16.2	PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (MPS)										
17	PROJETO GLP/GN										
18	RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE										
19	PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL										
20	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS										
21	PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS										
22	ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA										


 Rosiane Lima Moura
 Engenheira Civil
 CREA - 170015378-2