
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇO 

FINAL (R$)
15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS 135 DIAS 150 DIAS         165 DIAS        180 DIAS         195 DIAS         

ENTREGA 
FINAL

APROVAÇÕES

12.607,08 6.303,54 6.303,54
50,00% 50,00%

41.675,83 20.837,92 8.335,17 12.502,75 8.335,17
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
4.800,00 2.400,00 2.400,00
100,00% 50,00% 50,00%
1.583,22 791,61 791,61
100,00% 50,00% 50,00%
4.766,95 2.383,48 2.383,48
100,00% 50,00% 50,00%
25.156,20 12.578,10 12.578,10
100,00% 50,00% 50,00%

18.664,28 9.332,14 3.732,86 5.599,28 3.732,86
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
1.250,00 625,00 250,00 375,00 250,00
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
5.854,32 2.927,16 2.927,16
100,00% 50,00% 50,00%
3.419,85 1.709,93 1.709,93
100,00% 50,00% 50,00%
3.419,85 1.709,93 1.709,93
100,00% 50,00% 50,00%
9.100,29 4.550,15 4.550,15
100,00% 50,00% 50,00%
6.549,89 3.274,95 1.309,98 1.964,97 1.309,98
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
6.549,89 3.274,95 1.309,98 1.964,97 1.309,98
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
4.166,39 2.083,20 833,28 1.249,92 833,28
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
10.172,61 5.086,31 2.034,52 3.051,78 2.034,52
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
1.300,00 650,00 650,00 260,00
100,00% 50,00% 50,00%

3.361,89 1.680,95 1.680,95
100,00% 50,00% 50,00%
840,47 420,24 420,24

100,00% 50,00% 50,00%
1.625,00 812,50 325,00 487,50 325,00
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
2.550,00 1.275,00 1.275,00
100,00% 50,00% 50,00%
1.825,85 912,93 912,93
100,00% 50,00% 50,00%
2.900,00 1.450,00 1.450,00 580,00
100,00% 50,00% 50,00%
2.898,18 1.449,09 579,64 869,45
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%

21 PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

18 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE

19 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL

20 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

16.1
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

16.2
PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA 
SURTOS (MPS)

17 PROJETO GLP/GN

14
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO E PÂNICO

15 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA

16
PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (PDA)

11 PROJETO HIDRÁULICO

12 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS

13 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

8 PROJETO CFTV

9 PROJETO SONORIZAÇÃO

10 PROJETO CLIMATIZAÇÃO 

6.1 PROJETO ELÉTRICO  

6.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA

7 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 

4
PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E 
HORIZONTAL

5
PROJETO RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE 
CONCRETO COM REFORÇO

6 PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

2.1 ARQUITETURA DE OBRAS EXISTENTES

2.2 MAQUETE ELETRÔNICA

3 PROJETO DE URBANIZAÇÃO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E  COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO PRESÍDIO MILITAR DE SERGIPE- PM/SE.

1 LEVANTAMENTO CADASTRAL

2 PROJETO DE ARQUITETURA

1



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇO 

FINAL (R$)
15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS 135 DIAS 150 DIAS         165 DIAS        180 DIAS         195 DIAS         

ENTREGA 
FINAL

APROVAÇÕES

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E  COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO PRESÍDIO MILITAR DE SERGIPE- PM/SE.

15.491,41 7.745,71 3.098,28 4.647,42
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%

Sub-Total 192.529,45 6.303,54 27.933,07 21.989,41 20.443,20 17.320,92 26.928,51 21.471,85 9.248,10 6.077,92 34.813,04 192.529,45
Aprovações de Projetos 18.970,79 18.970,79

TOTAL GERAL 211.500,24 6.303,54 27.933,07 21.989,41 20.443,20 17.320,92 26.928,51 21.471,85 9.248,10 6.077,92 34.813,04 211.500,24

22
ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA 
OBRA

2


