
CRONOGRAMA DE  ENTREGA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
      30 DIAS            

(1ª 
ENTREGA)

     60 DIAS           
(2ª 

ENTREGA)

       90 DIAS         
(3ª 

ENTREGA)

       105 
DIAS         (4ª 
ENTREGA)

       120 
DIAS         (5ª 
ENTREGA)

       135 
DIAS         (6ª 
ENTREGA)

       150 
DIAS         (7ª 
ENTREGA)

      165 DIAS         
(8ª 

ENTREGA)

       180 DIAS         
(9ª 

ENTREGA)

   ENTREGA     
FINAL        

(10ª 
ENTREGA)

1 LEVANTAMENTO CADASTRAL
2 PROJETO DE ARQUITETURA

2.1 ARQUITETURA DE OBRAS EXISTENTES
2.2 MAQUETE ELETRÔNICA
3 PROJETO DE URBANIZAÇÃO
4 PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E 

5
PROJETO RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE 
CONCRETO COM REFORÇO

6 PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
6.1 PROJETO ELÉTRICO  
6.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA
7 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 
8 PROJETO CFTV
9 PROJETO SONORIZAÇÃO
10 PROJETO CLIMATIZAÇÃO 
11 PROJETO HIDRÁULICO
12 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS
13 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

14
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
E PÂNICO

15 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA
16 PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

16.1
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

16.2
PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA 
SURTOS (MPS)

17 PROJETO GLP/GN
18 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE
19 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL
20 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
21 PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

22 ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA 
OBRA

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E  COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO PRESÍDIO 
MILITAR DE SERGIPE- PM/SE.
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