CRONOGRAMA DE ENTREGA

ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO PRESIDIO

MILITAR DE SERGIPE- PM/SE.
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LEVANTAMENTO CADASTRAL

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQUITETURA DE OBRAS EXISTENTES

MAQUETE ELETRONICA

PROJETO DE URBANIZACAO

PROJETO DE SINALIZACAO VERTICAL E

PROJETO RECUPERAGAO ESTRUTURAL DE
CONCRETO COM REFORCO

PROJETO ELETRICO E ILUMINACAO EXTERNA

PROJETO ELETRICO

ILUMINACAO EXTERNA

PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO

PROJETO CFTV

PROJETO SONORIZACAO

PROJETO CLIMATIZACAO

PROJETO HIDRAULICO

PROJETO ESGOTOS SANITARIOS

PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDI
E PANICO

RELATORIO ANALISE DE RISCO - PDA

PROJETO DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS

16.1

PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

16.2

PROJETO DE MEDIDA DE PROTECAO CONTRA
SURTOS (MPS)

17

PROJETO GLP/GN

18

RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE

19

PROJETO COMUNICACAO VISUAL

20

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

21

PROJETO COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS

22

ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA

OBRA




