
CRONOGRAMA DE  ENTREGA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
30 DIAS            

(1ª 
ENTREGA)

60 DIAS           
(2ª 

ENTREGA)

90 DIAS         
(3ª 

ENTREGA)

105 DIAS         
(4ª 

ENTREGA)

120 DIAS         
(5ª 

ENTREGA)

135 DIAS         
(6ª 

ENTREGA)

150 DIAS         
(7ª 

ENTREGA)

165 DIAS         
(8ª 

ENTREGA)

180 DIAS         
(9ª 

ENTREGA)

 ENTREGA 
FINAL        (10ª 

ENTREGA)

1 LEVANTAMENTO CADASTRAL
2 PROJETO DE ARQUITETURA

2.1 MAQUETE ELETRÔNICA
2.2 ARQUITETURA DE OBRAS EXISTENTES
3 PROJETO DE URBANIZAÇÃO
4 PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS

5
PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E 
HORIZONTAL

6 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES
7 PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

7.1 PROJETO ELÉTRICO  
7.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA
8 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 
9 PROJETO CFTV
10 PROJETO SONORIZAÇÃO
11 PROJETO CLIMATIZAÇÃO 
12 PROJETO HIDRÁULICO
13 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS
14 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

15
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
E PÂNICO

16 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA

17
PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (PDA)

17.1
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

17.2
PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA 
SURTOS (MPS)

18 PROJETO GLP/GN
19 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE
20 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL
21 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
22 PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

23 ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA 
OBRA

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E  COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO CENTRO INTEGRADO DE 
OPERAÇÕES EM SEGURANÇA PÚBLICA – CIOSP, PARA IMPLAN TAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO DE CONTROLE – GOVERNADOR MARCELO 

DÉDA – CICC, ARACAJU/SE.
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