

CRONOGRAMA DE ENTREGA

**ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES EM SEGURANÇA PÚBLICA – CIOSP, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO DE CONTROLE – GOVERNADOR MARCELO DÉDA – CICC, ARACAJU/SE.**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS (1ª ENTREGA)	60 DIAS (2ª ENTREGA)	90 DIAS (3ª ENTREGA)	105 DIAS (4ª ENTREGA)	120 DIAS (5ª ENTREGA)	135 DIAS (6ª ENTREGA)	150 DIAS (7ª ENTREGA)	165 DIAS (8ª ENTREGA)	180 DIAS (9ª ENTREGA)	ENTREGA FINAL (10ª ENTREGA)
1	LEVANTAMENTO CADASTRAL										
2	PROJETO DE ARQUITETURA										
2.1	MAQUETE ELETRÔNICA										
2.2	ARQUITETURA DE OBRAS EXISTENTES										
3	PROJETO DE URBANIZAÇÃO										
4	PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS										
5	PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL										
6	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES										
7	PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA										
7.1	PROJETO ELÉTRICO										
7.2	ILUMINAÇÃO EXTERNA										
8	PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO										
9	PROJETO CFTV										
10	PROJETO SONORIZAÇÃO										
11	PROJETO CLIMATIZAÇÃO										
12	PROJETO HIDRÁULICO										
13	PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS										
14	PROJETO DRENAGEM PLUVIAL										
15	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO										
16	RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA										
17	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PDA)										
17.1	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)										
17.2	PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (MPS)										
18	PROJETO GLP/GN										
19	RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE										
20	PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL										
21	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS										
22	PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS										
23	ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA										

  
 Rosiane Lima Moura  
 Engenheira Civil  
 CREA - 17005379-2