
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇO 

FINAL (R$)
15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS 135 DIAS 150 DIAS         165 DIAS        180 DIAS         195 DIAS         

ENTREGA 
FINAL         

APROVAÇÕES         

7.326,07 3.663,04 3.663,04
100,00% 50,00% 50,00%

4.800,00 2.400,00 2.400,00
100,00% 50,00% 50,00%
23.488,87         11.744,44      4.697,77         7.046,66        4.697,77                

100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
1.175,67 587,84 587,84
100,00% 50,00% 50,00%
5.052,40 5.052,40
100,00% 100,00%
4.766,95 2.383,48 2.383,48
100,00% 50,00% 50,00%
1.400,00 700,00 700,00
100,00% 50,00% 50,00%

10.846,04 5.423,02 2.169,21 3.253,81 2.169,21
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
1.400,00 700,00 280,00 420,00 280,00
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
3.397,56 1.698,78 1.698,78
100,00% 50,00% 50,00%
1.976,46 988,23 988,23
100,00% 50,00% 50,00%
1.976,46 988,23 988,23
100,00% 50,00% 50,00%
5.259,68 2.629,84 2.629,84
100,00% 50,00% 50,00%
3.822,25 1.911,13 764,45 1.146,68 764,45
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
3.822,25 1.911,13 764,45 1.146,68 764,45
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
2.156,14 1.078,07 431,23 646,84 431,23
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
5.047,33 2.523,67 1.009,47 1.514,20 1.009,47
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
1.300,00 650,00 650,00
100,00% 50,00% 50,00%

1.813,12 906,56 906,56
100,00% 50,00% 50,00%
457,36 228,68 228,68

100,00% 50,00% 50,00%
1.625,00 812,50 325,00 487,50 325,00
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
2.550,00 1.275,00 1.275,00
100,00% 50,00% 50,00%
1.400,00 700,00 700,00
100,00% 50,00% 50,00%
2.900,00 1.450,00 1.450,00
100,00% 50,00% 50,00%
1.666,11 833,06 333,22 499,83
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%

21 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

22 PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

18 PROJETO GLP/GN

19 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE

20 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL

17
PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (PDA)

17.1
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

17.2
PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA 
SURTOS (MPS)

14 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

15
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
E PÂNICO

16 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA

11 PROJETO CLIMATIZAÇÃO 

12 PROJETO HIDRÁULICO

13 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS

8 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 

9 PROJETO CFTV

10 PROJETO SONORIZAÇÃO

7 PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

7.1 PROJETO ELÉTRICO  

7.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA

4 PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS

5
PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E 
HORIZONTAL

6 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES

2.1 MAQUETE ELETRÔNICA

3 PROJETO DE URBANIZAÇÃO

ARQUITETURA DE OBRAS EXISTENTES2.2

1 LEVANTAMENTO CADASTRAL

2 PROJETO DE ARQUITETURA

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E  COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES EM SEGURANÇA 
PÚBLICA – CIOSP, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRA DO DE COMANDO DE CONTROLE – GOVERNADOR MARCELO DÉDA  – CICC, ARACAJU/SE.
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇO 

FINAL (R$)
15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS 135 DIAS 150 DIAS         165 DIAS        180 DIAS         195 DIAS         

ENTREGA 
FINAL         

APROVAÇÕES         

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E  COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES EM SEGURANÇA 
PÚBLICA – CIOSP, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRA DO DE COMANDO DE CONTROLE – GOVERNADOR MARCELO DÉDA  – CICC, ARACAJU/SE.

8.831,63 4.415,82 1.766,33 2.649,49
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%

Sub-Total 110.257,35 8.715,44 15.995,32 5.148,67 11.905,41 14.717,08 8.965,21 18.699,05 700,00 4.499,55 20.911,69 110.257,35
Aprovações de Projetos 10.441,58 10.441,58
TOTAL GERAL 120.698,93 8.715,44 15.995,32 5.148,67 11.905,41 14.717,08 8.965,21 18.699,05 700,00 4.499,55 20.911,69 120.698,93

23
ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA 
OBRA
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