CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
ELABORAGAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, COM REFORMA E AMPLIACAO DA ACADEMIA DE POLICIA -

ACADEPOL/SE
X PRECO ENTREGA =
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS FINAL (RS) 15 DIAS | 30 DIAS| 45DIAS | 60 DIA§ 75DIAS | 90 DIAS 105DI& | 120 DIAS | 135DIAS | 150 DIAS | 165 DIAS | 180 DIAS | 195 DIAS FINAL APROVACOES
1 |PROJETO DE ARQUITETURA
A 4.800,00 2.400,00 960,00 1.440,00
1.1 |MAQUETE ELETRONICA 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
33.139,86 16.569,93 16.569,93 6.627,97
1.2 |ARQUITETURA DE OBRAS EXISTENTES 100,00% 50.00% 50.00%
% 1.780,00 890,00 890,00
2 |PROJETO DE URBANIZACAO 100,00% 50,00% 50,00%
1.250,00 625,00 625,00
3 |PROJETO DE PAISAGISMO 100,00% 50,00% 50,00%
- 5.052,40 5.052,40
4 |PROJETO DE ESTUDOS GEOTECNICOS 100,00% 100,00%
5 PROJETO DE SINALIZAGAO VERTICAL E 4.766,95 2.383,48 2.383,48
HORIZONTAL 100,00% 50,00% 50,00%
~ 13.340,40 6.670,20 6.670,20
6 [PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDACOES 100,00% 50,00% 50,00%
7 |PROJETO ELETRICO E ILUMINAGAO EXTERNA
- 15.002,82 7.501,41 3.000,56 4.500,85 3.000,56
7.1 |PROJETO ELETRICO 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
~ 1.250,00 625,00 250,00 375,00 250,00
7-2 | ILUMINAGAO EXTERNA 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
4.701,34 2.350,67 2.350,67
8 [PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 100,00% 50,00% 50,00%
2.742,45 1.371,23 1.371,23
9 |PROJETOCFTV 100,00% 50,00% 50,00%
% 2.742,45 1.371,23 1.371,23
10 |PROJETO SONORIZACAO 100,00% 50,00% 50,00%
~ 7.305,52 3.652,76 3.652,76
11 |PROJETO CLIMATIZACAO 100,00% 50,00% 50,00%
5 5.277,49 2.638,75 1.055,50 1.583,25 1.055,50
12 |PROJETO HIDRAULICO 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
< 5.277,49 2.638,75 1.055,50 1.583,25 1.055,50
13 |PROJETO ESGOTOS SANITARIOS 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
3.469,81 1.734,91 693,96 1.040,94 693,96
14 |PROJETO DRENAGEM PLUVIAL 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
15 |PROJETO DE IRRIGACAO 100,00%
5 1.250,00 625,00 625,00
15.1 | AREAS VERDES/JARDINS 50,00% 50,00%
16 PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A 7.766,43 3.883,22 1.553,29 2.329,93 1.553,29
INCENDIO E PANICO 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
< < 1.300,00 650,00 650,00 260,00
17 |RELATORIO ANALISE DE RISCO - PDA 100,00% 50,00% 50,00%
18 PROJETO DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (PDA)
181 PROJETO DE SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA 2.627,22 1.313,61 1.313,61
"~ |DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 100,00% 50,00% 50,00%
18.2 PROJETO DE MEDIDA DE PROTEGAO CONTRA 645,28 322,64 322,64
"~ |SURTOS (MPS) 100,00% 50,00% 50,00%
1.625,00 812,50 325,00 487,50 325,00
19 |PROJETO GLP/GN 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
< 2.550,00 1.275,00 1.275,00
20 |RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE 100,00% 50,00% 50,00%
1.474,93 737,47 737,47
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
ELABORAGAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, COM REFORMA E AMPLIACAO DA ACADEMIA DE POLICIA -

ACADEPOL/SE
% PRECO ENTREGA ~
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS FINAL (RS) 15 DIAS| 30 DIAS| 45DIAS | 60 DIA§ 75DIAS | 90 DIAS 105DIS | 120 DIAS| 135DIAS | 150 DIAS | 165 DIAS | 180 DIAS | 195 DIAS FINAL APROVAGCOES
oo OO TTooTT 100.00% 50,00% 50,00%
. 2.905,00 1.452,50 1.452,50 581,00
22 |PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS 100.00% 50,00% 50,00%
M 2.327,63 1.163,82 465,53 698,29
23 |PROJETO COMPATIBILIZAGAO DE PROJETOS 100.00% 50,00% 20,00% 30,00%
24 ORGAMENTO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DA| 12.491,31 6.245,66 2.498,26)  3.747,39
OBRA 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
Sub-Total 148.861,78 5.052,40 3.915,0 29.048B5 17.120,77 15448, 18.846,05| 18.010,56  1.697,47 19.533[72 19.88§,90 64878
Aprovagdes de Projetos 15.402,78 15.402,78
TOTAL GERAL 164.264,5 5.052,4( 3.915,01 29.048,3| 17.120,7 | 15.748,6. | 18.846,0' | 18.010,5 | 1.697,4 [19.533,7:| 19.888,9 164.264.,5




