
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

30 DIAS            

(1ª 

ENTREGA)

     60 DIAS           

(2ª 

ENTREGA)

       90 DIAS         

(3ª 

ENTREGA)

       105 DIAS         

(4ª 

ENTREGA)

       120 DIAS         

(5ª 

ENTREGA)

       135 DIAS         

(6ª 

ENTREGA)

       150 DIAS         

(7ª 

ENTREGA)

      165 DIAS         

(8ª 

ENTREGA)

       180 DIAS         

(9ª 

ENTREGA)

   ENTREGA     

FINAL        (10ª 

ENTREGA)

1 PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO

1.1 PROJETO  BÁSICO E EXECUTIVO

1.2 MAQUETE ELETRÔNICA

2 PROJETO DE URBANIZAÇÃO

3 TOPOGRAFIA

4 PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS

5 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES

6 PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

6.1 PROJETO ELÉTRICO  

6.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA

7 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 

8 PROJETO CFTV

9 PROJETO CLIMATIZAÇÃO 

10 PROJETO HIDRÁULICO

11 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS

12 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

13
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 

PÂNICO
14 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA

15
PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (PDA)

15.1
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

15.2
PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 

(MPS)
16 PROJETO GLP/GN

17 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE

18 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL

19 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

20 PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

21 ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

CRONOGRAMA DE  ENTREGA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, 

PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM LUTAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE, SEDE DO PROJETO SOCIAL “A ESCOLA VAI 

AO BATALHÃO DE CHOQUE DA PMSE”, EM ARACAJU.
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