CRONOGRAMA DE ENTREGA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA,
PARA A CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM LUTAS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE, SEDE DO PROJETO SOCIAL “A ESCOLA VAI
AO BATALHAO DE CHOQUE DA PMSE”, EM ARACAJU.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS| 105DIAS| 120DIAS] 135DIAS| 150DIAS| 165DIAS| 180DIAS| ENTREGA
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS a @ @3 @ 5* (6" (7 (@8 o FINAL  (10°
ENTREGA) | ENTREGA) | ENTREGA) | ENTREGA) | ENTREGA) | ENTREGA) | ENTREGA) | ENTREGA) | ENTREGA) | ENTREGA)

PROJETO DE ARQUITETURA BASICO E EXECUTIVO

PROJETO BASICO E EXECUTIVO

MAQUETE ELETRONICA

PROJETO DE URBANIZACAO

TOPOGRAFIA

PROJETO DE ESTUDOS GEOTECNICOS

PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDACOES

PROJETO ELETRICO E ILUMINACAO EXTERNA

PROJETO ELETRICO

ILUMINACAO EXTERNA

PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO

PROJETO CFTV

PROJETO CLIMATIZACAO

PROJETO HIDRAULICO

PROJETO ESGOTOS SANITARIOS

PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E
PANICO

RELATORIO ANALISE DE RISCO - PDA

PROJETO DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (PDA)

15.1

PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

15.2

PROJETO DE MEDIDA DE PROTECAO CONTRA SURTOS
(MPS)

16

PROJETO GLP/GN

17

RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE

18

PROJETO COMUNICACAO VISUAL

19

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

20

PROJETO COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS

21

ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA OBRA




