CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, PARA A
CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM LUTAS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE, SEDE DO PROJETO SOCIAL “A ESCOLA VAI AO BATALHAO DE

CHOQUE DA PMSE”, EM ARACAJU.

PRECO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS FINAL |15 DIAS|30 DIAS| 45 DIAS |60 DIAS| 75 DIAS |90 DIAS| 105 DIAS | 120 DIAS | 135 DIAS | 150 DIAS | 165 DIAS [ 180 DIAS | 195 DIAS iNFTIEi(E APROVACOES
(R$)
1 [PROJETO DE ARQUITETURA BASICO E
EXECUTIVO
; 5.967,02 2.983,51 1.193,40 1.790,11 1.193,40
1.1 |PROJETO BASICO E EXECUTIVO 100.00% 50.00% 50.00% 30.00%
A 4.800,00 2.400,00 2.400,00
1.2 |MAQUETE ELETRONICA 100.00% 50.00% 50.00%
N 3.398,48 1.699,24 1.699,24
2 |PROJETO DE URBANIZACAO 10000% 50.00% 50.00%
2.106,66 2.106,66
3 |TOPOGRAFIA 100,00% 100,00%
. 5.401,40 5.401,40
4 |PROJETO DE ESTUDOS GEOTECNICOS 10000% 100,00%
5 |PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO 2.983,51 1.491,76 1.491,76
FUNDACOES 100,00% 50,00% 50,00%
6 |PROJETO ELETRICO E ILUMINACAO EXTERNA
. 2.552,08 1.276,04 510,42 765,62 510,42
6.1 |PROJETO ELETRICO 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
N 1.508,32 754,16 301,66 452,50 301,66
6.2 |ILUMINAGAO EXTERNA 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
1.240,00 620,00 620,00
7 |PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 100.00% 50.00% 50.00%
1.260,00 630,00 630,00
8 |PROJETOCFTV 100,00% 50,00% 50,00%
< 1.300,00 650,00 650,00
9  |PROJETO CLIMATIZACAO 100.00% 50.00% 50.00%
. 1.350,00 675,00 270,00 405,00 270,00
10 [PROJETO HIDRAULICO 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
. 1.350,00 675,00 270,00 405,00 270,00
11 |PROJETO ESGOTOS SANITARIOS 100.00% 50.00% 2000% 3000%
1.434,32 717,16 286,86 430,30 286,86
12 |PROJETO DRENAGEM PLUVIAL 100.00% 50.00% 2000% 3000%
13 |PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A 1.240,00 620,00 248,00 372,00 248,00
INCENDIO E PANICO 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
. . 1.300,00 650,00 650,00 260,00
14 |RELATORIO ANALISE DE RISCO - PDA 100.00% 50.00% 5000%
15 |PROJETO DE PROTECAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS (PDA)
151 |PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO 1.080,00 540,00 540,00
" |CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) | 100,00% 50,00% 50,00%
152 |PROJETO DE MEDIDA DE PROTECAO CONTRA| 270,00 135,00 135,00
“ |SURTOS (MPS) 100,00% 50,00% 50,00%
1.625,00 812,50 325,00 487,50 325,00
16 |PROJETO GLP/GN 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
. 1.750,00 875,00 875,00
17 |RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE 100.00% 50,00% 50,00%
< 1.400,00 700,00 700,00
18 |PROJETO COMUNICACAO VISUAL 100.00% 50.00% 50.00%
. 2.000,00 1.000,00 1.000,00 400,00
19 |PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS 100.00% 50.00% 50.00%




CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, PARA A
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PRECO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS F:NQL 15 DIAS|30 DIAS| 45 DIAS |60 DIAS| 75 DIAS |90 DIAS| 105 DIAS | 120 DIAS | 135 DIAS [ 150 DIAS | 165 DIAS | 180 DIAS | 195 DIAS iNF-I;Ei(E APROVACOES
R

X 1.800,00 900,00 360,00 540,00

20 |PROJETO COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS 100,00% 50.00% 20.00% 30.00%

21 ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS 2.734,18 1.367,09 546,84 820,25

DA OBRA 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
Sub-Total 51.850,97 7.508,06 4.682,75 6.849,26 | 4.047,16 | 5.899,44 [ 3.598,62 | 5.947,17 [ 1.893,40 | 3.306,834 | 8.118,28 4.065,34
Aprovagdes de Projetos 4.065,34 4.065,34
TOTAL GERAL 55.916,31 7.508,06 4.682,75 6.849,26 | 4.047,16 | 5.899,44 | 3.598,62 [ 5.947,17 | 1.893,40 | 3.306,84 | 8.118,28 8.130,68




