

## CRONOGRAMA DE ENTREGA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM LUTAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE, SEDE DO PROJETO SOCIAL “A ESCOLA VAI AO BATALHÃO DE CHOQUE DA PMSE”, EM ARACAJU.**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS (1ª ENTREGA)	60 DIAS (2ª ENTREGA)	90 DIAS (3ª ENTREGA)	105 DIAS (4ª ENTREGA)	120 DIAS (5ª ENTREGA)	135 DIAS (6ª ENTREGA)	150 DIAS (7ª ENTREGA)	165 DIAS (8ª ENTREGA)	180 DIAS (9ª ENTREGA)	ENTREGA FINAL (10ª ENTREGA)
1	PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO										
1.1	PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO										
1.2	MAQUETE ELETRÔNICA										
2	PROJETO DE URBANIZAÇÃO										
3	TOPOGRAFIA										
4	PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS										
5	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES										
6	PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA										
6.1	PROJETO ELÉTRICO										
6.2	ILUMINAÇÃO EXTERNA										
7	PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO										
8	PROJETO CFTV										
9	PROJETO CLIMATIZAÇÃO										
10	PROJETO HIDRÁULICO										
11	PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS										
12	PROJETO DRENAGEM PLUVIAL										
13	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO										
14	RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA										
15	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PDA)										
15.1	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)										
15.2	PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (MPS)										
16	PROJETO GLP/GN										
17	RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE										
18	PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL										
19	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS										
20	PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS										
21	ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA										

  
 Rosalene Lima Moura  
 Engenheira Civil  
 CREA - 270015378-2