ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DA CONSTRUCAO DO CENTRO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

INTEGRADO DE REFERENCIA EM ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CIRAST DA SSP, EM ARACAJU/SE

. PRECO ENTREGA | APROVA-
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS FINAL (RS) 45 DIAS 90 DIAS 135 DIAS | 165 DIAS | 195 DIAS | 225 DIAS | 255 DIAS — COES
| PROJETO DE ARQUITETURA BASICO E
EXECUTIVO
PROJETO DE ARQUITETURA BASICO E 12.077,10 6.038,55 2.415,42 3.623,13 2.415,42
1.1
EXECUTIVO 100,00% 50,00% 20,00% 30,00% 100,00%
1.2 |MAQUETE ELETRONICA 7.200,00 3.600,00 3.600,00
100,00% 50,00% 50,00%
1.500,00 750,00 750,00
2 |PROJETO DE PAISAGISMO 2 2 2
100,00% 50,00% 50,00%
3 |TOPOGRAFIA 1.600,00 1.600,00
100,00% 100,00%
, 10.677,50 10.677,50
4 |PROJETO DE ESTUDOS GEOTECNICOS 2 2
100,00% 100,00%
5 TERRAPLENAGEM E GEOMETRICO DE VIAS (com 1.600,00 800,00 800,00
indicacdo de jazidas) 100,00% 50,00% 50,00%
N 1.600,00 800,00 800,00
6 |PROJETO PAVIMENTACAO 2 2 2
¢ 100,00% 50,00% 50,00%
. 8.035,20 4.017,60 4.017,60
7 |PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDACOES 2 2 2
¢ 100,00% 50,00% 50,00%
8 |[PROJETO ELETRICO E ILUMINACAO EXTERNA 5.398,54 2.699,27 1.079,71 1.619,56 1.079,71
100,00% 50,00% 20,00% 30,00% 100,00%
1.442,70 721,35 721,35
9 |PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 2 2 2
100,00% 50,00% 50,00%
10 lpPrROIETO CFTV 1.400,00 700,00 700,00
100,00% 50,00% 50,00%
R 1.400,00 700,00 700,00
11 [PROJETO SONORIZACAO 2 2 2
¢ 100,00% 50,00% 50,00%
R 2.211,30 1.105,65 1.105,65
12 |[PROJETO CLIMATIZACAO 2 2 2
¢ 100,00% 50,00% 50,00%
13 |PROIETO HIDRAULICO 1.919,66 959,83 383,93 575,90 383,93
100,00% 50,00% 20,00% 30,00% 100,00%
] 1.638,00 819,00 327,60 491,40 327,60
14 |PROJETO ESGOTOS SANITARIOS 2 - 2 : :
100,00% 50,00% 20,00% 30,00% 100,00%
15 |PROJETO DRENAGEM PLUVIAL 1.600,00 800,00 320,00 480,00 320,00
100,00% 50,00% 20,00% 30,00% 100,00%
16 PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A 1.228,50 614,25 245,70 368,55 245,70
INCENDIO E PANICO 100,00% 50,00% 20,00% 30,00% 100,00%
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- PRECO ENTREGA | APROVA-
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS FINAL (RS) 45 DIAS 90 DIAS 135DIAS | 165DIAS | 195DIAS | 225 DIAS | 255DIAS | o 0\ COES
17 |[RELATORIO ANALISE DE RISCO - PDA 1.300,00 630,00 260,00 390,00 260,00
100,00% 50,00% 20,00% 30,00% 100,00%
1g |PROJETO DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (PDA)
18,1 |PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA 1.120,00 560,00 224,00 336,00 224,00
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
182 |PROJETO DE MEDIDA DE PROTECAO CONTRA 280,00 140,00 56,00 84,00 56,00
SURTOS (MPS) 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
19 [PROJETO GLP/GN 1.400,00 700,00 280,00 420,00 280,00
100,00% 50,00% 20,00% 30,00% 100,00%
20 [RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE E ENCE 2.550,00 1.275,00 1.275,00
100,00% 50,00% 50,00%
N 1.600,00 800,00 800,00
21 [PROJETO COMUNICACAO VISUAL 100.00% 50.00% S0.00%
5, |PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS 1.900,00 950,00 950,00 380,00
SOLIDOS DA CONSTRUCAO CIVIL 100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
N 1.600,00 800,00 800,00
23 [COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS T00.00% S0.00% 50.00%
54 |ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA 4.247,10 2.123.55 2.123.55
OBRA 100,00% 50,00% 50,00%
Sub-Total 78.525,60 12.277,50 | 11.988,55 | 11.259,95 6.002,00 9.491,15 | 5.592,36 | 9.652,00 | 12.262,09
Aprovacdes de Projetos 5.972,36 5.972,36
TOTAL GERAL 84.497,96 12.277,50 | 11.988,55 | 11.259,95 6.002,00 9.491,15 | 5.592,36 | 9.652,00 | 12.262,09 | 5.972,36




