
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇO 

FINAL (R$)
45 DIAS 90 DIAS 135 DIAS 165 DIAS        195 DIAS         225 DIAS         255 DIAS         

ENTREGA 
FINAL

APROVA-
ÇÕES

12.077,10 6.038,55 2.415,42 3.623,13 2.415,42
100,00% 50,00% 20,00% 30,00% 100,00%
7.200,00 3.600,00 3.600,00
100,00% 50,00% 50,00%
1.500,00 750,00 750,00
100,00% 50,00% 50,00%
1.600,00 1.600,00
100,00% 100,00%
10.677,50 10.677,50
100,00% 100,00%
1.600,00 800,00 800,00
100,00% 50,00% 50,00%
1.600,00 800,00 800,00
100,00% 50,00% 50,00%
8.035,20 4.017,60 4.017,60
100,00% 50,00% 50,00%
5.398,54 2.699,27 1.079,71 1.619,56 1.079,71
100,00% 50,00% 20,00% 30,00% 100,00%
1.442,70 721,35 721,35
100,00% 50,00% 50,00%
1.400,00 700,00 700,00
100,00% 50,00% 50,00%
1.400,00 700,00 700,00
100,00% 50,00% 50,00%
2.211,30 1.105,65 1.105,65
100,00% 50,00% 50,00%
1.919,66 959,83 383,93 575,90 383,93
100,00% 50,00% 20,00% 30,00% 100,00%
1.638,00 819,00 327,60 491,40 327,60
100,00% 50,00% 20,00% 30,00% 100,00%
1.600,00 800,00 320,00 480,00 320,00
100,00% 50,00% 20,00% 30,00% 100,00%
1.228,50 614,25 245,70 368,55 245,70
100,00% 50,00% 20,00% 30,00% 100,00%

16
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO E PÂNICO

15 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

12 PROJETO CLIMATIZAÇÃO 

13 PROJETO HIDRÁULICO

14 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS

9 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 

10 PROJETO CFTV

11 PROJETO SONORIZAÇÃO

8 PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

7 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES

4 PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS

5
TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICO DE VIAS (com 
indicação de jazidas)

6 PROJETO PAVIMENTAÇÃO

1.2 MAQUETE ELETRÔNICA

2 PROJETO DE PAISAGISMO

3 TOPOGRAFIA

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO 
INTEGRADO DE REFERÊNCIA EM ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR - CIRAST DA SSP, EM ARACAJU/SE

1
PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E 
EXECUTIVO

1.1
PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E 
EXECUTIVO
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇO 

FINAL (R$)
45 DIAS 90 DIAS 135 DIAS 165 DIAS        195 DIAS         225 DIAS         255 DIAS         

ENTREGA 
FINAL

APROVA-
ÇÕES

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO 
INTEGRADO DE REFERÊNCIA EM ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR - CIRAST DA SSP, EM ARACAJU/SE

1.300,00 650,00 260,00 390,00 260,00
100,00% 50,00% 20,00% 30,00% 100,00%

1.120,00 560,00 224,00 336,00 224,00
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
280,00 140,00 56,00 84,00 56,00

100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
1.400,00 700,00 280,00 420,00 280,00
100,00% 50,00% 20,00% 30,00% 100,00%
2.550,00 1.275,00 1.275,00
100,00% 50,00% 50,00%
1.600,00 800,00 800,00
100,00% 50,00% 50,00%
1.900,00 950,00 950,00 380,00
100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
1.600,00 800,00 800,00
100,00% 50,00% 50,00%
4.247,10 2.123,55 2.123,55
100,00% 50,00% 50,00%

Sub-Total 78.525,60 12.277,50 11.988,55 11.259,95 6.002,00 9.491,15 5.592,36 9.652,00 12.262,09
Aprovações de Projetos 5.972,36 5.972,36
TOTAL GERAL 84.497,96 12.277,50 11.988,55 11.259,95 6.002,00 9.491,15 5.592,36 9.652,00 12.262,09 5.972,36

23 COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

24
ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA 
OBRA

20 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE E ENCE

21 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL

22
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

18.1
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

18.2
PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA 
SURTOS (MPS)

19 PROJETO GLP/GN

17 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA

18
PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (PDA)
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