CRONOGRAMA DE ENTREGA

ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DA CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE
REFERENCIA EM ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CIRAST DA SSP, EM ARACAJU/SE

DESCRICAO DOS SERVICOS

30 DIAS
(1* ENTREGA)

75 DIAS
(2* ENTREGA)

120 DIAS
(3* ENTREGA)

150 DIAS
(4 ENTREGA)

180 DIAS
(5* ENTREGA)

210 DIAS
(6* ENTREGA)

240 DIAS
(7* ENTREGA)

270 DIAS
(8° ENTREGA)
FINAL

PROJETO DE ARQUITETURA BASICO E EXECUTIVO

PROJETO DE ARQUITETURA BASICO E EXECUTIVO

MAQUETE ELETRONICA

PROJETO DE PAISAGISMO

TOPOGRAFIA

PROJETO DE ESTUDOS GEOTECNICOS

TERRAPLENAGEM E GEOMETRICO DE VIAS (com indicagao de
jazidas)

PROJETO PAVIMENTACAQ

PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDACOES

PROJETO ELETRICO E ILUMINACAO EXTERNA

PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO

PROJETO CFTV

PROJETO SONORIZACAO

PROJETO CLIMATIZACAQ

PROJETO HIDRAULICO

PROJETO ESGOTOS SANITARIOS

PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

RELATORIO ANALISE DE RISCO - PDA

PROJETO DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
(PDA)

18.1

PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (SPDA)

18.2

PROJETO DE MEDIDA DE PROTECAO CONTRA SURTOS (MPS)

19

PROJETO GLP/GN

20

RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE E ENCE

21

PROJETO COMUNICACAO VISUAL

22

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DA
CONSTRUCAO CIVIL

23

COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS

24

ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA OBRA




