
CRONOGRAMA DE  ENTREGA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
      30 DIAS            

(1ª ENTREGA)
     75 DIAS           

(2ª ENTREGA)
       120 DIAS         

(3ª ENTREGA)
       150 DIAS         

(4ª ENTREGA)
       180 DIAS         

(5ª ENTREGA)
       210 DIAS         

(6ª ENTREGA)
       240 DIAS         

(7ª ENTREGA)

       270 DIAS         
(8ª ENTREGA) 

FINAL

1 PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO
1.1 PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO
1.2 MAQUETE ELETRÔNICA
2 PROJETO DE PAISAGISMO
3 TOPOGRAFIA
4 PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS

5
TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICO DE VIAS (com indicação de 
jazidas)

6 PROJETO PAVIMENTAÇÃO
7 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES
8 PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
9 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 

10 PROJETO CFTV
11 PROJETO SONORIZAÇÃO
12 PROJETO CLIMATIZAÇÃO 
13 PROJETO HIDRÁULICO
14 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS
15 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

16 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

17 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA

18
PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
(PDA)

18.1
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

18.2 PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (MPS)
19 PROJETO GLP/GN
20 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE E ENCE
21 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL

22
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL

23 COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

24 ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE 
REFERÊNCIA EM ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR - CIRAST DA SSP, EM ARACAJU/SE

1


