
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 01701

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 24,99%

Janeiro/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS AGENTES NO COPEMCAN EM SÃO CRISTÓVÃO/SE

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
18.830,5022,47

60,33 11.360,69 23,88 4.497,2001 15,79 2.972,61

   

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
7.404,0639,32

12,47

31,71%

2.347,83 16,44

41,81%

3.095,6401.01 10,41 1.960,59

26,48%   

CANTEIRO DE OBRAS
2.979,6915,82

5,02

31,71%

944,86 6,62

41,81%

1.245,8101.02 4,18 789,02

26,48%   

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
248,721,32

0,66

50,00%

124,3601.03 0,66 124,36

50,00%   

MOBILIZAÇÃO
124,360,66

0,33

50,00%

62,1801.03.001 0,33 62,18

50,00%   

DESMOBILIZAÇÃO
124,360,66

0,33

50,00%

62,1801.03.002 0,33 62,18

50,00%   

IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO
7.825,5241,55

41,55

100,00%

7.825,5201.04

   

FRETE DE AGREGADOS
372,511,99

0,63

31,71%

118,12 0,83

41,81%

155,7501.05 0,53 98,64

26,48%   

FRETE DE AREIAS (MÉDIA E GROSSA) - (DMT - 34KM
- LOCAL: RIACHUELO/SE) 372,511,99

0,63

31,71%

118,12 0,83

41,81%

155,7501.05.001 0,53 98,64

26,48%   

ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS AGENTES NO COPEMCAN
EM SÃO CISTÓVÃO/SE 64.967,5277,53

11,92 7.743,08 53,92 35.032,7602 34,16 22.191,68

   

SERVIÇOS PRELIMINARES
7.743,0811,9

11,90

100,00%

7.743,0802.01

   

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.309,233,56

02.02 3,56 2.309,23

100,00%   

REVESTIMENTO
20.958,4232,26

25,81

80,00%

16.766,7302.03 6,45 4.191,69

20,00%   

PAVIMENTAÇÃO
13.321,4220,51

16,40

80,00%

10.657,1402.04 4,11 2.664,28

20,00%   

ESQUADRIAS
9.511,1214,65

11,71

80,00%

7.608,8902.05 2,94 1.902,23

20,00%   

PINTURA
4.324,626,65

02.06 6,65 4.324,62

100,00%   

APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS
6.401,219,86

02.07 9,86 6.401,21

100,00%   
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 01701

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 24,99%

Janeiro/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS AGENTES NO COPEMCAN EM SÃO CRISTÓVÃO/SE

DIVERSOS
398,420,61

02.08 0,61 398,42

100,00%   

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
83.798,02 19.103,77 39.529,96 25.164,29100,00 22,80 47,17 30,03

100,00 83.798,02 22,80 19.103,77 69,97 58.633,73100,00 83.798,02TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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