
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00237

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA – ME
RUA URQUIZA LEAL, Nº 97 GALERIA ESPAÇO SALGADO
FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ :

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Agosto/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHO - CIRAST, EM
ARACAJU/SE

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
176.408,869,12

8,67 15.301,74 8,26 14.573,5401 8,26 14.573,54 8,26 14.573,54 8,26 14.573,54

     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
90.028,5951,05

4,25

8,33%

7.499,38 4,25

8,33%

7.499,3801.01 4,25 7.499,38

8,33% 8,33%

4,25 7.499,38 4,25 7.499,38

8,33%     

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO
1.456,400,82

0,41

50,00%

728,2001.02

     

IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO
84.923,8748,13

4,01

8,33%

7.074,16 4,01

8,33%

7.074,1601.03 4,01 7.074,16

8,33% 8,33%

4,01 7.074,16 4,01 7.074,16

8,33%     

TERRAPLANAGEM
8.230,080,43

100,00 8.230,0802

     

REMOÇÃO
116,411,42

1,42

100,00%

116,4102.01

     

LIMPEZA DE TERRENO
7.522,7291,4

91,40

100,00%

7.522,7202.02

     

REGULARIZAÇÃO DE TERRENO
590,957,18

7,18

100,00%

590,9502.03

     

CONSTRUÇÃO
1.749.485,9590,45

5,28 92.372,3503 12,66 221.400,71 12,08 211.339,20 15,19 265.764,44

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
5.719,130,32

0,32

100,00%

5.719,1303.01

     

ESCORAMENTO
23.077,561,32

1,32

100,00%

23.077,5603.02

     

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
20.267,381,16

0,93

80,00%

16.213,9103.03 0,23 4.053,47

20,00%     

BOTA-FORA DE MATERIAL (EXPURGO)
2.469,060,14

03.04 0,14 2.469,06

100,00%     

INFRAESTRUTURA
231.139,0013,22

2,64

20,00%

46.227,8103.05 9,25 161.797,31

70,00% 10,00%

1,33 23.113,88

     

MELHORAMENTO DE SOLO
58.173,663,33

0,67

20,00%

11.634,7303.05.001 2,33 40.721,56

70,00% 10,00%

0,33 5.817,37

     

SAPATAS E ARRANQUE DOS PILARES
120.901,996,91

1,38

20,00%

24.180,4003.05.002 4,84 84.631,40

70,00% 10,00%

0,69 12.090,19

     

VIGA BALDRAME
52.063,352,98

0,60

20,00%

10.412,6803.05.003 2,08 36.444,35

70,00% 10,00%

0,30 5.206,32
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SUPERESTRUTURA
519.469,1129,69

03.06 2,97 51.946,93

10,00% 30,00%

8,91 155.840,79 11,88 207.787,64

40,00%     

ESCADA
34.743,991,99

03.06.001 0,20 3.474,41

10,00% 30,00%

0,60 10.423,21 0,79 13.897,60

40,00%     

PILARES E VIGAS - PRIMEIRO PAVIMENTO
139.473,417,96

03.06.002 0,80 13.947,34

10,00% 30,00%

2,39 41.842,04 3,19 55.789,36

40,00%     

PILARES E VIGAS - SEGUNDO PAVIMENTO
118.482,836,77

03.06.003 0,68 11.848,28

10,00% 30,00%

2,03 35.544,85 2,71 47.393,14

40,00%     

LAJE - PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTO
188.587,9110,78

03.06.004 1,08 18.858,79

10,00% 30,00%

3,23 56.576,38 4,31 75.435,16

40,00%     

PILARES, VIGAS E LAJE - CAIXA D'ÁGUA
38.180,972,19

03.06.005 0,22 3.818,11

10,00% 30,00%

0,65 11.454,31 0,87 15.272,38

40,00%     

ELEVAÇÃO
118.860,076,81

03.07

20,00%

1,36 23.772,02 1,36 23.772,02

20,00%     

PAVIMENTAÇÃO
135.973,317,78

03.08 1,55 27.194,66

20,00%     

COBERTURA
31.325,001,79

03.09

     

TERRAÇO
44.142,932,52

03.10

     

REVESTIMENTO
114.140,296,52

03.11

     

FORRO
33.023,601,89

03.12

     

ESQUADRIAS
117.478,336,73

03.13

     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
96.204,425,49

03.14

     

ESGOTO SANITÁRIO
16.023,650,9

03.15

10,00%

0,09 1.602,39

     

DRENAGEM
24.055,341,38

03.16

15,00%

0,21 3.608,30 0,21 3.608,30

15,00%     

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.339,380,64

0,06

10,00%

1.133,9403.17 0,06 1.133,94

10,00% 30,00%

0,19 3.401,82 0,19 3.401,82

30,00%     
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CABEAMENTO ESTRUTURADO
7.106,380,4

03.18

     

PINTURA
85.823,654,91

03.19

     

GUARDA-CORPO
7.220,370,41

03.20

     

BANCADAS
8.423,090,48

03.21

     

PAISAGISMO
5.121,080,29

03.22

     

LOUÇAS E METAIS
18.876,491,08

03.23

     

CLIMATIZAÇÃO
33.548,371,92

03.24

     

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
5.025,500,29

03.25

     

SONORIZAÇÃO
1.548,730,09

03.26

     

PEITORIL
18.356,971,05

03.27

     

COMUNICAÇÃO VISUAL
8.709,660,49

03.28

     

DIVERSOS
5.018,100,29

03.29

     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.934.124,89 23.531,82 106.945,89 235.974,25100,00 1,22 5,53 12,20 11,68 14,49225.912,74 280.337,98

100,00 1.934.124,89 1,22 23.531,82 6,75 130.477,71 18,95 366.451,96 30,63 592.364,70 45,12 872.702,68TOTAL ACUMULADO ====>>
TOTAL SIMPLES ====>>
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