
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00237

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA – ME
RUA URQUIZA LEAL, Nº 97 GALERIA ESPAÇO SALGADO
FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ :

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Agosto/2022-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHO - CIRAST, EM
ARACAJU/SE

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
176.408,869,12

8,26 14.573,54 8,26 14.573,5401 8,26 14.573,54 8,27 14.591,02 8,27 14.591,02

     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
90.028,5951,05

4,25

8,33%

7.499,38 4,25

8,33%

7.499,3801.01 4,25 7.499,38

8,33% 8,34%

4,26 7.508,39 4,26 7.508,39

8,34%     

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO
1.456,400,82

01.02

     

IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO
84.923,8748,13

4,01

8,33%

7.074,16 4,01

8,33%

7.074,1601.03 4,01 7.074,16

8,33% 8,34%

4,01 7.082,63 4,01 7.082,63

8,34%     

TERRAPLANAGEM
8.230,080,43

02

     

REMOÇÃO
116,411,42

02.01

     

LIMPEZA DE TERRENO
7.522,7291,4

02.02

     

REGULARIZAÇÃO DE TERRENO
590,957,18

02.03

     

CONSTRUÇÃO
1.749.485,9590,45

14,13 247.228,08 4,76 83.251,9303 3,71 64.838,01 6,69 117.115,49 5,91 103.403,21

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
5.719,130,32

03.01

     

ESCORAMENTO
23.077,561,32

03.02

     

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
20.267,381,16

03.03

     

BOTA-FORA DE MATERIAL (EXPURGO)
2.469,060,14

03.04

     

INFRAESTRUTURA
231.139,0013,22

03.05

     

MELHORAMENTO DE SOLO
58.173,663,33

03.05.001

     

SAPATAS E ARRANQUE DOS PILARES
120.901,996,91

03.05.002

     

VIGA BALDRAME
52.063,352,98

03.05.003
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SUPERESTRUTURA
519.469,1129,69

5,93

20,00%

103.893,7503.06

     

ESCADA
34.743,991,99

0,40

20,00%

6.948,7703.06.001

     

PILARES E VIGAS - PRIMEIRO PAVIMENTO
139.473,417,96

1,58

20,00%

27.894,6703.06.002

     

PILARES E VIGAS - SEGUNDO PAVIMENTO
118.482,836,77

1,35

20,00%

23.696,5603.06.003

     

LAJE - PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTO
188.587,9110,78

2,16

20,00%

37.717,5803.06.004

     

PILARES, VIGAS E LAJE - CAIXA D'ÁGUA
38.180,972,19

0,45

20,00%

7.636,1703.06.005

     

ELEVAÇÃO
118.860,076,81

1,36

20,00%

23.772,02 1,36

20,00%

23.772,0203.07 1,37 23.771,99

20,00%     

PAVIMENTAÇÃO
135.973,317,78

4,66

60,00%

81.583,9903.08

     

COBERTURA
31.325,001,79

03.09 0,36 6.264,99

20,00%

0,72 12.529,99

40,00%     

TERRAÇO
44.142,932,52

03.10 0,50 8.828,59

20,00%     

REVESTIMENTO
114.140,296,52

03.11

25,00%

1,63 28.535,08 1,63 28.535,08

25,00%     

FORRO
33.023,601,89

03.12 0,94 16.511,81

50,00%     

ESQUADRIAS
117.478,336,73

03.13

20,00%

1,34 23.495,68

     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
96.204,425,49

0,55

10,00%

9.620,47 1,65

30,00%

28.861,3003.14 0,55 9.620,47

10,00% 40,00%

2,20 38.481,73 0,54 9.620,45

10,00%     

ESGOTO SANITÁRIO
16.023,650,9

0,18

20,00%

3.204,7603.15 0,18 3.204,76

20,00%     

DRENAGEM
24.055,341,38

0,41

30,00%

7.216,62 0,14

10,00%

2.405,5203.16 0,27 4.811,06

20,00%     

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.339,380,64

0,06

10,00%

1.133,94 0,08

10,00%

1.133,9203.17
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CABEAMENTO ESTRUTURADO
7.106,380,4

0,16

40,00%

2.842,5503.18

     

PINTURA
85.823,654,91

0,98

20,00%

17.164,74 0,98

20,00%

17.164,7403.19 0,98 17.164,74

20,00% 20,00%

0,98 17.164,74 0,99 17.164,69

20,00%     

GUARDA-CORPO
7.220,370,41

03.20

     

BANCADAS
8.423,090,48

03.21

     

PAISAGISMO
5.121,080,29

03.22

     

LOUÇAS E METAIS
18.876,491,08

03.23

50,00%

0,54 9.438,26 0,54 9.438,23

50,00%     

CLIMATIZAÇÃO
33.548,371,92

0,38

20,00%

6.709,6703.24

     

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
5.025,500,29

03.25

     

SONORIZAÇÃO
1.548,730,09

03.26 0,04 774,37

50,00%     

PEITORIL
18.356,971,05

03.27

     

COMUNICAÇÃO VISUAL
8.709,660,49

03.28

     

DIVERSOS
5.018,100,29

03.29

     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.934.124,89 261.801,62 97.825,47 79.411,55100,00 13,54 5,06 4,11 6,81 6,10131.706,51 117.994,23

100,00 1.934.124,89 58,66 1.134.504,30 63,72 1.232.329,77 67,83 1.311.741,32 74,64 1.443.447,83 80,74 1.561.442,06TOTAL ACUMULADO ====>>
TOTAL SIMPLES ====>>
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