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CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DO TRABALHO - CIRAST, EM

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

ARACAJU/SE
4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA — ME Cod. Empreendimento: 00237
RUA URQUIZA LEAL, N° 97 GALERIA ESPACO SALGADO
FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ : Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R$
ITEM SERVICOS (%) VALOR PR RIS
0
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 SERVICOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 8,27 | 14.591,02 |[8,70| 15.319,28
9,12| 176.408,86
01.01 ADMINISTRAGAO LOCAL 4,26| 7.508,39 4,27| 7.508,38 | | |
51,05 90.028,59
8,34% 8,34%
01.02 MOBILI1ZAGCAO / DESMOBILIZAGCAO | 0,41 | 728,20 | | |
0,82 1.456,40 o
y (]
01.03 IMPLANTAGAO DO CANTEIRO 4,01| 7.082,63 4,02| 7.082,70 | | |
48,13 84.923,87 YT PNEYT
’ 0 » (]
02 TERRAPLANAGEM | | | | |
0,43 8.230,08
02.01 REMOGAO | | | | |
1,42 116,41
02.02 LIMPEZA DE TERRENO | | | | |
91,4 7.522,72
02.03 REGULARIZAGAO DE TERRENO | | | | |
7,18 590,95
03 CONSTRUGAO 12,12 211.969,59 [ 7,47 130.802,94 | | |
90,45|1.749.485,95
03.01 SERVIGCOS PRELIMINARES | | | | |
0,32 5.719,13
03.02 ESCORAMENTO | | | | |
1,32 23.077,56
03.03 MOV IMENTAGAO DE TERRA | | | | |
1,16 20.267,38
03.04 BOTA-FORA DE MATERIAL (EXPURGO) | | | | |
0,14 2.469,06
03.05 INFRAESTRUTURA | | | | |
13,22| 231.139,00
03.05.001 MELHORAMENTO DE SOLO | | | | |
3,33 58.173,66
03.05.002 SAPATAS E ARRANQUE DOS PILARES | | | | |
6,91| 120.901,99
03.05.003 VIGA BALDRAME | | | | |
2,98 52.063,35
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CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DO TRABALHO - CIRAST, EM

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

ARACAJU/SE
4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA — ME Cod. Empreendimento: 00237
RUA URQUIZA LEAL, N° 97 GALERIA ESPACO SALGADO
FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ : Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R$
ITEM SERVICOS (%) VALOR PR RIS
0
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
03.06 SUPERESTRUTURA
29,69| 519.469,11
03.06.001 ESCADA | | | | |
1,99  34.743,99
03.06.002 PILARES E VIGAS - PRIMEIRO PAVIMENTO | | | | |
7,96 139.473,41
03.06.003 PILARES E VIGAS - SEGUNDO PAVIMENTO | | | | |
6,77| 118.482,83
03.06.004 LAJE - PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTO | | | | |
10,78| 188.587,91
03.06.005 PILARES, VIGAS E LAJE - CAIXA D"AGUA | | | | |
2,19| 38.180,97
03.07 ELEVAGAO | | | | |
6,81| 118.860,07
03.08 PAV IMENTAGAO 1,57 | 27.194,66 | | | |
7,78| 135.973,31
20,00%
03.09 COBERTURA 0,36 | 6.264,99 | 0,35 | 6.265,03 | | |
1,79 31.325,00
20,00% 20,00%
03.10 TERRAGO 1,01| 17.657,17 1,01| 17.657,17 | | |
2,52|  44.142,93
40,00% 40,00%
03.11 REVEST INENTO 3,26 57.070,13 [ | | |
6,52| 114.140,29
50, 00%
03.12 FORRO 0,95| 16.511,79 | | | |
1,89| 33.023,60
50, 00%
03.13 ESQUADRIAS 4,7o| 82.234,83 O,69| 11.747,82 | | |
6,73| 117.478,33
70,00% 10,00%
03.14 INSTALAGOES ELETRICAS | | | | |
5,49  96.204,42
03.15 ESGOTO SANITARIO 0,18 3.204,76 [0,27| 4.806,98 | | |
0,9 16.023,65
20,00% 30,00%
03.16 DRENAGEM | 0,14 | 2.405,54 | | |
1,38 24.055,34
10,00%
03.17 INSTALACOES HIDRAULICAS | | | | |
0,64| 11.339,38
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CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DO TRABALHO - CIRAST, EM

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

ARACAJU/SE
4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA — ME Cod. Empreendimento: 00237
RUA URQUIZA LEAL, N° 97 GALERIA ESPACO SALGADO
FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ : Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R$
110 MES 12° MES
ITEM SERVIGOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
03.18 CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,24 | 4.263,83
0.4 7.106,38 oo
\ (]
03.19 PINTURA | | | |
4,01 85.823,65
03.20 GUARDA-CORPO 0.41 - 220,37 0,08| 1.444,08 o,33| 5.776,29 | |
’ U 20,00% 80,00%
03.21 BANCADAS | 0,48 8.423,00 | |
0,48 8.423,09 00 oo
N (]
03.22 PAISAGISMO | 0,29 | 5.121,08 | |
0,29 5.121,08 o oo
y (]
03.23 LOUGAS E METAIS | | | |
1,08 18.876,49
03.24 CLIMATIZAGAO [ 1,54 | 26.838,70 | |
1,92 33.548,37 000
y ]
03.25 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO | 0,29| 5.025,50 | |
0,29 5.025,50 00 oo
N (]
03.26 SONORIZACAO 0 00 L 548 73 o,oz| 387,18 0,03| 387,18 | |
? T 25,00% 25,00%
03.27 PEITORIL | 1,05| 18.356,97 | |
1,05 18.356,97 00007
» (]
03.28 COMUNICAGAO VISUAL | 0,49 | 8.709,66 | |
0,49 8.709,66 0000
\ (]
03.29 DIVERSOS | 0,29 | 5.018,10 | |
0,29 5.018,10 00 5o
N (]
TOTAL SIMPLES ====>> [100,00]1.934.124,89| 11,71 226.560,61 7,55 146.122,22
TOTAL ACUMULADO ====>> [100,00|1.934.124,89( 92,45 1.788.002,67[L00,00] 1.934.124,89
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