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CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DO TRABALHO - CIRAST, EM

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

ARACAJU/SE
4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA — ME Cod. Empreendimento: 00237
RUA URQUIZA LEAL, N° 97 GALERIA ESPACO SALGADO
FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ : Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R$
ITEM SERVICOS (%) VALOR 6° MES 7° MES 80 MES 90 MES 100 MES
0
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
o1 SERVICOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 8,26 | 14.573,54 |8,26| 14.573,54 |8,26| 14.573,54 |8,27| 14.501,02 |8,27| 14.501,02
9,12| 176.408,86
01.01 ADMINISTRACAO LOCAL c1 05| 60.025 50 4,25| 7.499,38 4,25| 7.499,38 4,25| 7.499,38 4,26| 7.508,39 4,26| 7.508,39
’ T 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34%
01.02 MOBILI1ZAGCAO / DESMOBILIZAGCAO | | | | |
0,82 1.456,40
01.03 IMPLANTACAO DO CANTEIRO U 4,01| 7.074,16 4,01| 7.074,16 4,01| 7.074,16 4,01| 7.082,63 4,01| 7.082,63
’ B 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34%
02 TERRAPLANAGEM | | | | |
0,43 8.230,08
02.01 REMOGAO | | | | |
1,42 116,41
02.02 LIMPEZA DE TERRENO | | | | |
91,4 7.522,72
02.03 REGULARIZAGCAO DE TERRENO | | | | |
7,18 590,95
03 CONSTRUCAO 14,13| 247.228,08 | 4,76 | 83.251,93 | 3,71 | 64.838,01 | 6,69 | 117.115,49 | 5,91 | 103.403,21
90,45|1.749._485,95
03.01 SERVICOS PRELIMINARES | | | | |
0,32 5.719,13
03.02 ESCORAMENTO | | | | |
1,32| 23.077,56
03.03 MOV IMENTAGAO DE TERRA | | | | |
1,16] 20.267,38
03.04 BOTA-FORA DE MATERIAL (EXPURGO) | | | | |
0,14 2.469,06
03.05 INFRAESTRUTURA | | | | |
13,22 231.139,00
03.05.001 MELHORAMENTO DE SOLO | | | | |
3,33 58.173,66
03.05.002 SAPATAS E ARRANQUE DOS PILARES | | | | |
6,91| 120.901,99
03.05.003 VIGA BALDRAME | | | | |
2,98 52.063,35
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CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DO TRABALHO - CIRAST, EM

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

ARACAJU/SE
4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA — ME Cod. Empreendimento: 00237
RUA URQUIZA LEAL, N° 97 GALERIA ESPACO SALGADO
FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ : Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R$
ITEM oS o VALOR 6° MES 7° MES 80 MES 90 MES 100 MES
0
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
03.06 SUPERESTRUTURA 5,93 | 103.893,75
29,69| 519.469,11
20,00%
03.06.001 ESCADA 0,40 | 6.948,77 | | | |
1,99| 34.743,99
20,00%
03.06.002 PILARES E VIGAS - PRIMEIRO PAVIMENTO 1,58 | 27.894,67 | | | |
7,96 139.473,41
20,00%
03.06.003 PILARES E VIGAS - SEGUNDO PAVIMENTO 1,35| 23.696,56 | | | |
6,77| 118.482,83
20,00%
03.06.004 LAJE - PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTO 2,16| 37.717,58 | | | |
10,78| 188.587,91
20, 00%
03.06.005 PILARES, VIGAS E LAJE - CAIXA D"AGUA 0,45 7.636,17 | | | |
2,19| 38.180,97
20,00%
03.07 ELEVAGAO 651l 118 860 07 1,36 | 23.772,02 [ 1,36 | 23.772,02 |1,37] 23.771,99 |
’ U 20,00% 20,00% 20,00%
03.08 PAV IMENTAGAO 4,66| 81.583,99 | | | |
7,78| 135.973,31
60, 00%
03.09 COBERTURA | | 0,36| 6.264,99 | 0,72| 12.529,99
1,79 31.325,00
20, 00% 40,00%
03.10 TERRAGO | | | | 0,50| 8.828,59
2,52|  44.142,93
20,00%
03.11 REVEST IMENTO | | | 1,63| 28.535,08 [1,63| 28.535,08
6,52| 114.140,29
25,00% 25,00%
03.12 FORRO | | | | 0,94| 16.511,81
1,89| 33.023,60
50, 00%
03.13 ESQUADRIAS | | | 1,34| 23.495,68 |
6,73| 117.478,33 R
, b
03.14 INSTALAGOES ELETRICAS 6 a0l 06204 421055 | 9.620,47 1,65| 28.861,30 | 0,55 | 9.620,47 2,20| 38.481,73 | 0,54 | 9.620,45
’ T 10,00% 30,00% 10,00% 40,00% 10,00%
03.15 ESGOTO SANITARIO | 0,18| 3.204,76 |o0,18| 3.204,76 | |
0,9 16.023,65
20,00% 20,00%
03.16 DRENAGEM Lasl 24085 34 o,41| 7.216,62 o,14| 2.405,52 0,27| 4.811,06 | |
’ T 30,00% 10,00% 20,00%
03.17 INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,06 | 1.133,94 | 0,08 | 1.133,92 | | |
0,64| 11.339,38
10,00% 10,00%
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CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DO TRABALHO - CIRAST, EM
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

ARACAJU/SE
4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA — ME Cod. Empreendimento: 00237
RUA URQUIZA LEAL, N° 97 GALERIA ESPACO SALGADO
FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ : Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R$
ITEM oS o VALOR 6° MES 7° MES 80 MES 90 MES 100 MES
0
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
03.18 CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,16 | 2.842,55
0,4 7.106,38
40,00%
03.19 PINTURA norl 85823 65 0,98| 17.164,74 O,98| 17.164,74 0,98| 17.164,74 O,98| 17.164,74 o,99| 17.164,69
’ T 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
03.20 GUARDA—CORPO | | | | |
0,41 7.220,37
03.21 BANCADAS | | | | |
0,48 8.423,09
03.22 PAISAGISMO | | | | |
0,29 5.121,08
03.23 LOUGAS E METAIS A | | | o,54| 9.438,26 o,54| 9.438,23
’ T 50,00% 50,00%
03.24 CLIMATIZACAO [ 0,38| 6.709,67 | | |
1,92 33.548,37 T
, b
03.25 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO | | | | |
0,29 5.025,50
03.26 SONORIZACAO | | | | 0,04 | 774,37
0,09 1.548,73 50, 00%
, b
03.27 PEITORIL | | | | |
1,05| 18.356,97
03.28 COMUNICAGAO VISUAL | | | | |
0,49 8.709,66
03.29 DIVERSOS | | | | |
0,29 5.018,10
TOTAL SIMPLES ====>> [100,00{1.934.124,89| 13,54 261.801,62| 5,06 97.825,47| 4,11] 79.411,55| 6,81 131.706,51| 6,100 117.994,23
TOTAL ACUMULADO ====>> [100,00|1.934.124,89( 58.,66] 1.134.504,30| 63,72 1.232.329,77| 67,83 1.311.741,32| 74,64 1.443.447,83| 80,74 1.561.442,06
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