=}

Almr e

CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DO TRABALHO - CIRAST, EM

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

ARACAJU/SE
4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA — ME Cod. Empreendimento: 00237
RUA URQUIZA LEAL, N° 97 GALERIA ESPACO SALGADO
FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ : Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R$
10 MES 2° MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM SERVIGOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 SERVICOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 8,67 | 15.301,74 |[8.26| 14.573,54 |8.,26| 14.573,54 |[8.,26| 14.573,54 |8,26| 14.573,54
9,12| 176.408,86
01.01 ADMINISTRACAO LOCAL 4,25| 7.499,38 4,25| 7.499,38 4,25| 7.499,38 4,25| 7.499,38 4,25| 7.499,38
51,05 90.028,59
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
01.02 MOBILI1ZAGCAO / DESMOBILIZAGCAO 0 82 145640 0,41| 728,20 | | | |
’ T 50,00%
01.03 IMPLANTACAO DO CANTEIRO 4,01| 7.074,16 4,01| 7.074,16 4,01| 7.074,16 4,01| 7.074,16 4,01| 7.074,16
48,13 84.923,87
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
02 TERRAPLANAGEM 100,0(1 8.230,08 | | | |
0,43 8.230,08
02.01 REMOCAO 1,42 116,41 [ | | |
1,42 116,41
100, 00%
02.02 LIMPEZA DE TERRENO 91,4o| 7.522,72 | | | |
91,4 7.522,72
100, 00%
02.03 REGULARIZACAO DE TERRENO 7,18| 590,95 | | | |
7,18 590,95 00 00
N (]
03 CONSTRUCAO | 5,28 | 92.372,35 12,66| 221.400,71 12,08| 211.339,20 15,19| 265.764,44
90,45|1.749.485,95
03.01 SERVICOS PRELIMINARES | o,32| 5.719,13 | | |
0,32 5.719,13 50 507
» (]
03.02 ESCORAMENTO | 1,32 23.077,56 | | |
1,32 23.077,56 TNT
” (]
03.03 MOVIMENTACAO DE TERRA | 0,93 | 16.213,91 0,23| 4.053,47 | |
1.16 20-267,38 80, 00% 20,00%
> (U > (]
03.04 BOTA-FORA DE MATERIAL (EXPURGO) | | o,14| 2.469,06 | |
0,14 2.469,06
100, 00%
03.05 INFRAESTRUTURA | 2,64| 46.227,81 9,25| 161.797,31 1,33| 23.113,88 |
13,22 231.139.00 20,00% 70,00% 10,00%
» (] N (] » (]
03.05.001 MELHORAMENTO DE SOLO | o,e7| 11.634,73 2,33| 40.721,56 o.33| 5.817,37 |
3.33 °8-173,66 20,00% 70,00Y% 10, 00%
y ] N (] y (]
03.05.002 SAPATAS E ARRANQUE DOS PILARES | 1,38| 24.180,40 4,84| 84.631,40 0,69| 12.090,19 |
6.91| 120.901,99 20,00% 70,00% 10,00%
N (] N () N (]
03.05.003 VIGA BALDRAME ) o8 £2 063 35 | 0,60| 10.412,68 2,08| 36.444,35 o,3o| 5.206,32 |
? T 20,00% 70,00% 10,00%
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CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DO TRABALHO - CIRAST, EM

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

ARACAJU/SE
4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA — ME Cod. Empreendimento: 00237
RUA URQUIZA LEAL, N° 97 GALERIA ESPACO SALGADO
FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ : Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R$
ITEM oS o VALOR 10 MES 2° MES 30 MES 40 MES 50 MES
0
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
03.06 SUPERESTRUTURA 2060l 510 460 11 2,97 | 51.946,93 |8,91| 155.840,79 |11,88| 207.787.64
’ T 10,00% 30,00% 40,00%
03.06.001 ESCADA ool aa.743 00 | o,zo| 3.474,41 o,eo| 10.423,21 o,79| 13.897,60
’ o 10,00% 30,00% 40,00%
03.06.002 PILARES E VIGAS - PRIMEIRO PAVIMENTO o6l 130 473 41 | 0,80 | 13.947,34 [2,39| 41.842,04 [3,19] 55.789,36
’ T 10,00% 30,00% 40,00%
03.06.003 PILARES E VIGAS - SEGUNDO PAVIMENTO R | 0,68| 11.848,28 2,03| 35.544,85 2,71| 47.393,14
’ T 10,00% 30,00% 40,00%
03.06.004 LAJE - PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTO 10.78| 188587 o1 | 1,08| 18.858,79 3,23| 56.576,38 4,31| 75.435,16
’ B 10,00% 30,00% 40,00%
03.06.005 PILARES, VIGAS E LAJE - CAIXA D"AGUA ) 10 26.180. 67 | 0,22| 3.818,11 O,65| 11.454,31 0,87| 15.272,38
’ T 10,00% 30,00% 40,00%
03.07 ELEVACAO o 51l 118860 07 | | 1,3e| 23.772,02 l,36| 23.772,02
’ U 20,00% 20,00%
03.08 PAV IMENTAGAO | | | 1,55| 27.194,66
7,78] 135.973,31 o oo
N (]
03.09 COBERTURA | | | |
1,79 31.325,00
03.10 TERRACO | | | |
2,52 44.142,93
03.11 REVESTIMENTO | | | |
6,52| 114.140,29
03.12 FORRO | | | |
1,89 33.023,60
03.13 ESQUADRIAS | | | |
6,73 117.478,33
03.14 INSTALAGOES ELETRICAS | | | |
5,49 96.204,42
03.15 ESGOTO SANITARIO | | 0,09 | 1.602,39 |
0,9 16.023,65
10,00%
03.16 DRENAGEM N | | 0,21| 3.608,30 0,21| 3.608,30
’ T 15,00% 15,00%
03.17 INSTALACOES HIDRAULICAS o 64 1133038 0,06| 1.133,94 0,06| 1.133,94 o,19| 3.401,82 o,19| 3.401,82
? B 10,00% 10,00% 30,00% 30,00%
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CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DO TRABALHO - CIRAST, EM

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

ARACAJU/SE
4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA — ME Cod. Empreendimento: 00237
RUA URQUIZA LEAL, N° 97 GALERIA ESPACO SALGADO
FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ : Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R$
10 MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
03.18 CABEAMENTO ESTRUTURADO
0,4 7.106,38
03.19 PINTURA | | | |
4,91 85.823,65
03.20 GUARDA-CORPO | | | |
0,41 7.220,37
03.21 BANCADAS | | | |
0,48 8.423,09
03.22 PAISAGISMO | | | |
0,29 5.121,08
03.23 LOUCAS E METAIS | | | |
1,08 18.876,49
03.24 CLIMATIZAGAO | | | |
1,92 33.548,37
03.25 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO | | | |
0,29 5.025,50
03.26 SONORIZAGAQ | | | | |
0,09 1.548,73
03.27 PEITORIL | | | | |
1,05 18.356,97
03.28 COMUNICAGAO VISUAL | | | | |
0,49 8.709,66
03.29 DIVERSOS | | | | |
0,29 5.018,10
TOTAL SIMPLES ====>> [100,00|1.934.124,89( 1,22 23.531,82| 5,53 106.945,89|12,200 235.974,25(11,68 225.912,74| 14,49 280.337,98
TOTAL ACUMULADO ====>> [100,00|1.934.124,89( 1,22 23.531,82| 6,75 130.477,71]|18,95 366.451,96|30,63] 592.364,70| 45,120 872.702,68
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 3 4LADOS Assinado de forma RptCronogramaObraForm
PROJETOS E digital por 4 LADOS
ARQUITETURA ArauTerum
LTDA:23209172000175
LTDA:2320917 pados: 2023.04.24

2000175

18:03:30-03'00"




		2023-04-24T18:03:03-0300
	4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA:23209172000175


		2023-04-24T18:03:19-0300
	4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA:23209172000175


		2023-04-24T18:03:30-0300
	4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA:23209172000175




