



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

READEQUAÇÃO NO COPENCAN EM SÃO CRISTÓVÃO ONDE SERÃO INSTALADAS:
UNIDADE DE SAÚDE, OFICINA DE PADARIA E CASA DE LIXO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 04183

Ref : Junho/2019-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	16,57	96.584,69	33,06	31.935,28	17,98	17.362,21	23,85	23.034,56	25,11	24.252,64		
02	SERVIÇOS DA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE	55,48	323.356,14	20,29	65.600,70	23,98	77.554,63	31,90	103.138,37	23,83	77.062,44		
03	SERVIÇOS DA REFORMA DA OFICINA DE PADARIA	22,1	128.833,13	15,23	19.616,29	22,33	28.771,08	37,06	47.746,12	25,38	32.699,64		
04	CONSTRUÇÃO DA CASA DE LIXO (BIOLÓGICO, ORGÂNICO e INORGÂNICO)	5,85	34.067,28	37,56	12.796,82	32,19	10.966,15	14,11	4.807,75	16,14	5.496,56		
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	582.841,24	22,30	129.949,09	23,10	134.654,07	30,66	178.726,80	23,94	139.511,28		
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	582.841,24	22,30	129.949,09	45,40	264.603,16	76,06	443.329,96	100,00	582.841,24		