CRONOGRAMA DE ENTREGA

ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA DA OBRA DE
REFORMA E AMPLIACAO DA CENTRAL DE FLAGRANTES, EM ARACAJU/SE.
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OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA CENTRAL

DE FLAGRANTES, EM ARACAJU/SE

LEVANTAMENTO CADASTRAL

PROJETO DE ARQUITETURA BASICO E EXECUTIVO

MAQUETE ELETRONICA

PROJETO BASICO E EXECUTIVO

PROJETO DE URBANIZACAO

TOPOGRAFIA

PROJETO DE ESTUDOS GEOTECNICOS

PROJETO DE SINALIZACAO VERTICAL E
HORIZONTAL

PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDACOES

PROJETO ELETRICO E ILUMINACAO EXTERNA

PROJETO ELETRICO

ILUMINACAO EXTERNA

PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO

PROJETO CFTV

PROJETO CLIMATIZACAO

PROJETO HIDRAULICO

PROJETO ESGOTOS SANITARIOS

PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
E PANICO

RELATORIO ANALISE DE RISCO - PDA

PROJETO DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (PDA)

PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

17.2

PROJETO DE MEDIDA DE PROTECAO CONTRA
SURTOS (MPS)

18

PROJETO GLP/GN

19

RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE

20

PROJETO COMUNICACAO VISUAL

21

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

22

PROJETO COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS

23

ORGCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA
OBRA




