
CRONOGRAMA DE  ENTREGA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
      30 DIAS            

(1ª ENTREGA)
     75 DIAS           

(2ª ENTREGA)
       120 DIAS         

(3ª ENTREGA)
       150 DIAS         

(4ª ENTREGA)
       180 DIAS         

(5ª ENTREGA)
       210 DIAS         

(6ª ENTREGA)
       240 DIAS         

(7ª ENTREGA)

       270 DIAS         
(8ª ENTREGA) 

FINAL

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CBMSE EM ITABAIANA/SE
1 PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO

1.1 PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E EXECUTIVO
1.2 MAQUETE ELETRÔNICA
2 PROJETO DE URBANIZAÇÃO
3 PROJETO DE PAISAGISMO
4 TOPOGRAFIA
5 PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS

6
TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICO DE VIAS (com indicação de 
jazidas)

7 PROJETO PAVIMENTAÇÃO
8 PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
9 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES
10 PROJETO ELÉTRICO

10.1 PROJETO ELÉTRICO  
10.2 LUMINOTÉCNICA
10.3 GERADOR
11 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 
12 PROJETO CFTV
13 PROJETO SONORIZAÇÃO
14 PROJETO CLIMATIZAÇÃO 
15 PROJETO HIDRÁULICO
16 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS
17 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL
18 PROJETO DE IRRIGAÇÃO 

18.1 ÁREAS VERDES/JARDINS

19 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

20 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA

21
PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
(PDA)

21.1
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

21.2 PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (MPS)
22 PROJETO GLP/GN
23 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE E ENCE
24 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL

25
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL

26 COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

27 ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO QUARTEL QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DO CORPO 
DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE - CBMSE, EM ITABAIANA/SE

1


