CRONOGRAMA DE ENTREGA

ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO CENTRO INTEGRADO DE
OPERACOES EM SEGURANGCA PUBLICA — CIOSP, PARA IMPLAN TACAO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO DE CONTROLE — GOVERNADOR MARCELO
DEDA - CICC, ARACAJU/SE.

ITEM

DESCRICAO DOS SERVICOS

30 DIAS
(12
ENTREGA)

60 DIAS
(22
ENTREGA)

90 DIAS
(32
ENTREGA)

105 DIAS
(4
ENTREGA)

120 DIAS
(52
ENTREGA)

135 DIAS
(62
ENTREGA)

150 DIAS
(72
ENTREGA)

165 DIAS
(8
ENTREGA)

180 DIAS
(G
ENTREGA)

ENTREGA
FINAL (102
ENTREGA)

LEVANTAMENTO CADASTRAL

PROJETO DE ARQUITETURA

MAQUETE ELETRONICA

ARQUITETURA DE OBRAS EXISTENTES

PROJETO DE URBANIZACAO

PROJETO DE ESTUDOS GEOTECNICOS

PROJETO DE SINALIZAGAO VERTICAL E
HORIZONTAL

PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDACOES

PROJETO ELETRICO E ILUMINACAO EXTERNA

PROJETO ELETRICO

ILUMINACAO EXTERNA

PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO

PROJETO CFTV

PROJETO SONORIZACAO

PROJETO CLIMATIZACAO

PROJETO HIDRAULICO

PROJETO ESGOTOS SANITARIOS

PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCEND
E PANICO

RELATORIO ANALISE DE RISCO - PDA

PROJETO DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (PDA)

PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

PROJETO DE MEDIDA DE PROTECAO CONTRA
SURTOS (MPS)

PROJETO GLP/GN

RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE

PROJETO COMUNICACAO VISUAL

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

PROJETO COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS

ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA
OBRA




