CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO CENTRO INTEGRADO DE OPERACOES EM SEGURANGA
PUBLICA — CIOSP, PARA IMPLANTAGCAO DO CENTRO INTEGRA DO DE COMANDO DE CONTROLE — GOVERNADOR MARCELO DEDA - CICC, ARACAJUI/SE.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS Hmfﬁ?@ 15 DIAS| 30 DIAS| 45DIAS | 60 DIAY 75DIAS | 90 DIAS 105 DIS | 120 DIAS | 135 DIAS | 150 DIAS | 165 DIAS | 180 DIAS | 195 DIAS E’\;IT’\TELGA APROVAGOES
7.326,07 3.663,04 3.663,04
1 |LEVANTAMENTO CADASTRAL o = =T
2 |PROJETO DE ARQUITETURA
- 4.800,00 2.400,00 2.400,00
2.1 |MAQUETE ELETRONICA T =T =T
23.488,87 11.744,44 4.697,77 7.046,6 4.697,71
2.2 |ARQUITETURA DE OBRAS EXISTENTES T ST S S0
~ 1.175,67 587,84 587,84
3 |PROJETO DE URBANIZAGAO i =T =T
. 5.052,40 5.052,40
4 |PROJETO DE ESTUDOS GEOTECNICOS T T
. |PROJETO DE SINALIZACAO VERTICAL E 4.766,95 2.383,48 2.383,48
HORIZONTAL 100,00% 50,00% 50,00%
~ 1.400,00 700,00 700,00
6 |PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAGOES —orren =T =T
7 |PROJETO ELETRICO E ILUMINAGAO EXTERNA
. 10.846,04 5.423,02 2.169,21 3.253 8] 2.169,21
71 |PROJETOELETRICO 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
~ 1.400,00 700,00 280,00 420,00 280,00
72 |ILUMINAGAO EXTERNA 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
3.397,56 1.698,78 1.698,78
8 |PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO T = SR
1.976,46 988,23 988,23
9 |PROJETOCFTV 100,00% 50,00% 50,00%
~ 1.976,46 988,23 988,23
10 |PROJETO SONORIZAGAO T =R =R
~ 5.259,68 2.629,84 2.629,84
11 |PROJETO CLIMATIZAGAO T =T =R
- 3.822,25 1.911,13 764,45 1.146,68 764,45
12 |PROJETO HIDRAULICO 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
p 3.822,25 1.911,13 764,45 1.146,68 764,45
13 |PROJETO ESGOTOS SANITARIOS o T T SR
2.156,14 1.078,07 431,23 646,84 431,23
14 |PROJETO DRENAGEM PLUVIAL T =T T SR
15 |PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIQ__5.047,33 2.523,67 1.009,47 1.514,20 1.009,47
E PANICO 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
. p 1.300,00 650,00 650,00
16 |RELATORIO ANALISE DE RISCO - PDA T TR TR
17 |PROJETO DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (PDA)
171 |PROJETO DE SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA 1.813,12 906,56 906,56
"~ |DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 100,00% 50,00% 50,00%
17, |PROJETO DE MEDIDA DE PROTEGAO CONTRA 457,36 228,68 228,68
“ |SURTOS (MPS) 100,00% 50,00% 50,00%
1.625,00 812,50 325,00 487,50 325,00
18 |PROJETO GLP/GN 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
. 2.550,00 1.275,00 1.275,00
19 |RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE o = ST
~ 1.400,00 700,00 700,00
20 |PROJETO COMUNICAGAO VISUAL T =T =R
] 2.900,00 1.450,00 1.450,00
21 |PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS T =T =T
~ 1.666,11 833,06 333,22 499,83
22 |PROJETO COMPATIBILIZAGAO DE PROJETOS o =R o e
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ITEM DESCRIGCAO DOS SERVIGOS FIIZ?E%F%) 15 DIAS| 30 DIAS| 45DIAS | 60 DIAY 75DIAS | 90 DIA§ 105DIS | 120 DIAS | 135 DIAS | 150 DIAS | 165 DIAS | 180 DIAS | 195 DIAS EI\II:-:—'\TEEA APROVAGCOES
23 ORGAMENTO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DA 8.831,63 4.415,82 1.766,33 2.649,49
OBRA 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
Sub-Total 110.257,35 8.715,44 15.995,32 5.148,67 11.905,41 14817, 8.965,21| 18.699,01 700,04 4.499,55 20.911}69 110.857
Aprovagdes de Projetos 10.441,58 10.441,58
TOTAL GERAL 120.698,9 8.715,4 15.995,3: 5.148,6' | 11.905,4 | 14.717,0: | 8.965,2: | 18.699,0' | 700,0C | 4.499,5! | 20.911,6' | 120.698,9




