
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00171

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Agosto/2021-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
219.075,6212,43

10,47 22.930,10 10,47 22.930,1001 7,24 15.898,79

   

REFORMA DO AUDITÓRIO
1.542.728,3087,57

14,47 223.226,01 7,35 113.453,4002 4,70 72.348,63

   

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.761.803,92 246.156,11 136.383,50 88.247,42100,00 13,97 7,74 5,01

100,00 1.761.803,92 87,25 1.537.173,00 94,99 1.673.556,50100,00 1.761.803,92TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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