
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00171

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Agosto/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
219.075,6212,43

32,64 71.504,70 11,26 24.664,9901 6,98 15.286,74 10,47 22.930,10 10,47 22.930,10

     

REFORMA DO AUDITÓRIO
1.542.728,3087,57

1,34 20.597,65 14,64 225.925,1702 19,54 301.514,79 20,24 312.295,27 17,72 273.367,38

     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.761.803,92 92.102,35 250.590,16 316.801,53100,00 5,23 14,22 17,98 19,03 16,82335.225,37 296.297,48

100,00 1.761.803,92 5,23 92.102,35 19,45 342.692,51 37,43 659.494,04 56,46 994.719,41 73,28 1.291.016,89TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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