
GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA – DEARQ

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Secretaria ou Órgão Requisitante: Secretaria de Estado da Segurança Pública

Responsável pela Demanda: Rosiane Lima Oliveira Moura

Matrícula: 904.796.375-04

E-mail: ssp.dirarq@ssp.se.gov.br

Telefone: (79) 3216-5423

1. Objeto da Contratação

Contratação  de  empresa  para  a  prestação  de  serviço  de Reforma e  Ampliação Centro  de
Operações Policiais Especiais – COPE, Aracaju/SE.

 2. Justificativa da Necessidade da Contratação

A contratação decorre da necessidade de darmos continuidade a Reforma e Ampliação
Centro de Operações Policiais Especiais – COPE, Aracaju/SE, em virtude da Rescisão Contratual,
com a empresa Ação Engenharia Ltda, por conveniência Administração Pública, de acordo com
os fatos narrados no processo de Rescisão Contratual nº 1218/2025.

A opção para a  realização de novo certame mostrou-se evidente de acordo com as
Justificativas da Diretoria de Engenharia e Arquitetura da SSP/SE, constantes no processo de
Rescisão  Contratual  referenciado,  especialmente  pela  necessidade  de  revisão  de  todos  os
projetos da obra, sendo verificado que muitos itens não foram previstos na planilha orçamentária,
além de outras necessidades fundamentais para o bom funcionamento do Centro de Operações
Especiais-COPE. 

Diante dessa situação chamar o licitante remanescente não seria conveniente para o
interesse Público, visto que haveria a necessidade de Aditivos complementares o que poderia
alterar o objeto contratado, devido as várias alterações que serão necessárias, bem como pela
limitação imposta pela Lei.

Desta forma, constatou-se a necessidade de abertura de novo procedimento licitatório,
com base na Lei 14.133/2021, com vistas à contratação de nova empresa para a continuidade e
conclusão integral da obra, com o objetivo de disponibilizar a Unidade Policial com condições
dignas e satisfatórias para o atendimento das ocorrências Policiais e para a prestação de serviço
de qualidade a população do Estado de Sergipe.

3. Quantidade e Valor Previsto do serviço a ser contratado:

A proposta é de execução de um único item e a área de execução é previsto de acordo com
Projeto Arquitetônico.

Item 01.  Contratação  de  empresa  especializada  para  a  prestação  de  serviço  de  Reforma  e
Ampliação da área externa da 4ª Delegacia Metropolitana Aracaju/SE.

Valor previsto contratação: R$ 4.324.220,87 (quatro milhões, trezentos e vinte e quatro mil,
duzentos e vinte reais e oitenta e sete centavos)
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4. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços:

A prestação dos serviços deve ser iniciada de forma imediata e concluída no prazo de até  365
(trezentos e sessenta e cinco) dias após a emissão a Ordem de Serviço pela CEHOP/SE.

5. Indicação dos membros da equipe de planejamento e do responsável pela fiscalização do
contrato).

Wagner Dary da Silva – Coordenador de Projetos da Diretoria de Engenharia e Arquitetura da
SSP/SE, CREA nº: 270771497- 6 – CPF. 967.779.315-20                                                            

Daniela Lima Aragão Ferro – Arquiteta – Coordenadora de Fiscalização de Obras da Diretoria de
Engenharia e Arquitetura da SSP/SE, CAU-A nº 41558-8 – CPF – 989.229.045-34

Aracaju/SE, 29 de julho de 2025.

ROSIANE LIMA OLIVEIRA MOURA
Diretora da Diretoria de Engenharia e Arquitetura da SSP/SE

Eng.ª Civil – CREA nº 270015378-2
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